

**Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. 21/2018**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Benpra servis s.r.o.

Se sídlem: Zmola 141/25, Svatobořice, 69604 Svatobořice - Mistřín

IČ: 05249643

DIČ: xxxxx

Právní forma : Společnost s ručením omezeným

Zápis v OR: C94308 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupen: Pavel Benovič

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Objednatel:

Národní ústav lidové kultury

Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

IČ: 00094927, DIČ: xxxxx (nejsme plátcí DPH)

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 19.12.2008

Bankovní spojení xxxxx

(dále jen objednatel)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2018 Smlouvu o dílo č. 21/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace zakázky „Havarijní kácení v zámeckém parku ve Strážnici“. Na základě místního šetření uskutečněného dne 17.4.2018 za účasti pověřených zástupců Krajského úřadu Jihomor. kraje, odboru životního prostředí, Městského úřadu, Odboru ŽPÚP, oddělení památkové péče, NPÚ ÚOP Brno, AOPK ČR, CHKO Bílé Karpaty, MěÚ Strážnice, odbor ŽPTS a NÚLK, se zástupci orgánů státní správy dohodli na pokácení 4 ks původně vytipovaných nebezpečných stromů a bezpečnostnímu ořezu 3 ks původně vytipovaných nebezpečných stromů.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a ceny díla.

Za účelem dosažení dohody o změně rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.3 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.3** ke Smlouvě dohodly na změně rozsahu a ceny díla.

Čl. 3, odst. 3.1 . Předmět díla, který nově zní

Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení následujících prací:

- a) kompletní pokácení 39 vzrostlých stromů,
- b) částečné pokácení 6 vzrostlých stromů (ponechat torzo),
- c) provedení bezpečnostního řezu 5 vzrostlých stromů,
- d) zpracování kmenů a páteřních větví, a to tak, že kmeny větve a do průměru 40 cm budou nařezány na délku 1 m, nad průměr 40 cm budou nařezány na délku 0,5 m. Drobné větve budou seštěpkovány.
- e) shromáždění (svedení) pořezaných kmenů, vč. větví a kmenů určených pro stavbu broukoviště do prostor bývalého areálu zámeckého zahradnictví.
- f) Uvedení dotčených pozemků do původního stavu

Čl.5, odst. 5.1 Cena díla, který nově zní

Cena bez DPH:	218 975,- Kč
DPH 21 %:	45 984,75 Kč
Cena s DPH	264 959,75 Kč

V ostatním zůstává znění Smlouvy beze změn.

Čl. 4.

Tento **Dodatek č. 3** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Strážnici dne 16. 5. 2018

Ve Strážnici dne 16. 5. 2018

.....
zhotovitel

.....
objednatel