


DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-920/2017 – ÚP 36 ze dne 7.12.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem




(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Hynek Schierl**
se sídlem/bytem: Královédvorská 303, 541 01 Trutnov
IČO/r.č.: 60918918
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	115Bk332			-16 244	
vypouští se část	115As173			-23 580	
vkládá se	118Ak363			39 824	13.6. - 30.6.2018


Důvod změny : kalamita větrná

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí
Ve dne **13. 06. 2018**

oprávněný zástupce
Správa Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Trutnově 7.6.2018
V dne

oprávněný zástupce



zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

