

DODATEK Č. 1 ke smlouvě č. 2072/2017

uzavřené dne 27. 9. 2017 v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Ing. Marie Plachá - referent odboru investic a technických služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

2. Zhotovitel:

A – projekt s.r.o.

Sídlo: Dvořákova 2922/16, Znojmo

Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 5005, dne 12. 3.1992

Jednající: Ing. arch. Jaroslav Poláček, jednatel společnosti

IČ: 45475725

DIČ: CZ45475725

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 431147741/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jaroslav Poláček

II.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 9. 2017 Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce ploch veřejného prostranství Pivovaru, Hradní ulice, Znojmo – PD DSP+DPS“.

III.

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava a rozšíření díla z důvodů nového rozdělení realizace, aktuálních archeologických nálezů a z toho vyplývajících nových požadavcích orgánů památkové péče a plošného rozšíření rekonstrukce veřejných prostranství o jižní dvůr a část jižní přístupové cesty po Infocentrum. S tím souvisí navýšení ceny a změna termínu předání díla.

IV.

1. Čl. II. této smlouvy se doplňuje o odst. 5, který bude znít:
„Rozsah území, který projekt řeší, se rozšiřuje o plochu jižního dvora a jižní přístupové cesty po Infocentrum.“

2. Čl. III., odst. 1 této smlouvy se mění a bude nově znít takto:
„Termín předání kompletního díla: do 31. 10. 2018“.
3. Čl. IV., odst.1 této smlouvy se mění a bude nově znít takto:
**„Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla provedeného dle této smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která je cenou nejvýše přípustnou:
Celková cena díla bez DPH 256.000,-Kč.
K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnitelného zdanitelného období“.**

V.

1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM na své schůzi dne 28. 5. 2018 v usnesení č. 140/2018, bod č. 7065.

Ve Znojmě dne: 13. 6. 2018

Ve Znojmě dne: 12. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

Ing. arch. Jaroslav Poláček
jednatel