

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO,
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 8. 6. 2016


I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s. r. o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Zastoupený: Martin Žítek – jednatel společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spi. zn. Pr 52 ředitelem **Ing. Jiřím Henzlem**
Zastoupený: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Sídlo: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: 64809447
IČ: CZ64809447
DIČ: Komerční banka, a.s., Hradec Králové
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba:



(oprávněný zástupce ve věcech technických)

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

(dále jen jako „Dodatek“)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8. 6. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu fasády jihovýchodního průčelí ZŠ a MŠ Josefa Gočára vč. renovace okenních výplní a výměny klempířských prvků na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 116025 s názvem „ZŠ a MŠ Josefa Gočára – oprava oken a fasády“ (dále jen „**Dílo**“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Vzhledem se skutečnosti, že bylo zjištěno, že některé práce není nutné provádět, a to konkrétně odstranění nátěrů z dřevěných oken chemickými odstraňovači, dohodly se Smluvní strany, že předmět díla (blíže vymezený v čl. III. Smlouvy) se zužuje o tyto práce (viz upravený položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku), tj. tyto práce nebudou prováděny.
3. V souladu s výše uvedeným zúžením rozsahu předmětu díla se Smluvní strany dohodly, že cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy se snižuje o celkem **86 380,- Kč** bez DPH, tj. celkem o **104 519,80 Kč** včetně 21 % DPH, tj. čl. V. odst. 1 smlouvy se tak mění v tom smyslu, že nově zní: *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **2 543 007,25 Kč**.*

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku a o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v tomto Dodatku ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný před a při jednání o tomto Dodatku, ani po uzavření tohoto Dodatku, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek kterékoli ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Veškeré případné změny tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu, když vlastnoručními podpisy tohoto Dodatku Smluvní strany zároveň stvrzují převzetí jednoho vyhotovení Dodatku do své dispozice.
6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto Dodatku a že obsahu tohoto Dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto Dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy.

V Hradci Králové dne 1. 11. 2016

V Hradci Králové dne 1. 11. 2016

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Martin Žítek
Jednatel společnosti
MATEX HK s. r. o.

.....
Ing. Jiří Henzl
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ