

# **D o d a t e k č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2018**

## **Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice II**

I.

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

##### **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků, starostou města  
IČ/DIČ: 00246476/ CZ00246476  
Číslo účtu: xxx  
Telefon: xxx  
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:  
Ve věcech smluvních Ing. Karel Macků  
Ve věcech technických xxx  
Ve věcech plnění a převzetí díla xxx

#### **Zhotovitel**

##### **Obchodní firma: Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ**

Sídlo: Peč 77, 380 01 Dačice  
Osoba oprávněna jednat: Miroslav Brtník  
IČO: 72091444 DIČ: CZ7710261482  
Obchodní rejstřík: Registrován na Živnostenském úřadě v Dačicích č.j. 3303/2/05/0787,  
ev. č. 330302 – 3603 - 00  
Peněžní ústav: xxx  
Telefon: xxx  
Další zástupci: xxx

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

### **Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. č. 3.1. se mění a nahrazuje takto:**

**3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10. 8. 2018.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.

#### **Článek 4. CENA DÍLA odst. č. 4.1. se mění a nahrazuje takto:**

4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

#### **Celková cena díla bez DPH činí 857.662,07 Kč**

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 105. schůzi konaném dne 13. 6. 2018 pod č. usn. 2659/114/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Příloha č.1 – k Dodatku č.1 – Změnový list - rozpis méněprací

Příloha č.2 – k Dodatku č. 1 – Změnový list - rozpis víceprací

V Dačicích dne 18.6.2018

Město Dačice  
Objednatel

V Dačicích dne 15.6.2018

Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ  
Zhotovitel

.....  
Ing. Karel Macků, starosta města

.....  
Miroslav Brtník, jednatel