

DODATEK č.2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/082

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Radek Haas, Miroslav Dostál - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

- I. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Kolem Spáleňáku**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/082** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**5.575.465,88 Kč bez DPH**, slovy pět milionů pětsetšedesát pět tisíc čtyřistašedesát pět korun českých osmdesát osm haléřů bez

DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**6.107.025,80 Kč bez DPH**, slovy šestmilionůjednostosedmtisícdevacetpět korun českých osmdesát haléřů bez DPH“.

Důvod změny:

- V úseku km 0,00 – 0,360 m byla rozestavěná stavba s provedenou sanovanou plání kamenivem 0/250 v zimním období používána pro skládkování a odvoz vytěženého dříví a tím poškozen. Tento úsek byl uklizen od organického materiálu (větve, kůra, ...) a místa s vymačkaným blátem a vyjeté koleje bylo nutno před zahájením pokračování prací sanovat kam. 63/125 v rozsahu 206 m²
- Krycí vrstva ŠP bude na geotextilii v km 0,00-0,360 (uložené na vrstvě kam 0/250) provedena pouze v tl. 10 cm (oproti PD kde je 20 cm).

Cena díla dle smlouvy o dílo:	5.575.465,88 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1:	6.013.491,43 Kč bez DPH
Cena víceprací:	190.662,40 Kč bez DPH
Cena méněprací:	97.128,-Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2:	6.107.025,83 Kč bez DPH

III.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.


V, dne:

V Liberci, dne: 07-06-2018

.....


.....


Za objednatele
 Ing. Ludvík Řičář
 Ředitel KŘ Liberec



Položkový rozpočet

Zakázka: **LC Kolem Spáleňáku - vícepráce 2018/1**

Misto **Kryštofovo údolí**

Objednatel: **Lesy České republiky s.p., KŘ Liberec, LS Ještěd**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **CZ-ANEK S s.r.o.**
Krátká 614
46401 Frýdlant

IČ: **25003810**

DIČ: **CZ25003810**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			156 152,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 152,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 152,40 CZK
Základní DPH	21 %	32 792,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

188 944,40 CZK

v

dne

Položkový rozpočet

S:	LC Kolem Spáleňáku - vícepráce 2017
O:	Kryštofovo údolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: R		Dodávky				32 406,00
1	919726123	Geotextilie	m2	1 080,20000	v 30,00	32 406,00
Díl: 5		Komunikace				123 746,40
2	564261111	Podsyp nebo posyp ze ŠP 100mm po zhutnění	m2	2 160,00000	57,29	123 746,40

Položkový rozpočet

Zakázka: **LC Kolem Spáleňáku - vícepráce/oprava po zimě**

Misto **Kryštofovo údolí**

Objednatel: **Lesy České republiky s.p., KŘ Liberec, LS Ještěd**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **CZ-ANEK`S s.r.o.**

IČ: **25003810**

**Krátká 614
46401 Frýdlant**

DIČ: **CZ25003810**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			34 510,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 510,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 510,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 247,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

41 757,00 CZK

v

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	LC Kolem Spálenáku - vícepráce/oprava po zimě
O:	Kryštofovo údolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 060,00
1	181102302	úprava pláně v zářezech se zhutněním h. 1-4, oprava sanace po zimě	m2	206,00000	10,00	2 060,00
Díl: 5		Komunikace				32 450,00
2	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm, oprava sanace zú-0,360	m2	206,00000	157,76	32 450,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **LC Kolem Spálenáku - méněpráce 2018**

Misto **Kryštofovo údolí**

Objednatel: **Lesy České republiky s.p., KŘ Liberec, LS Ještěd**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **CZ-ANEK`S s.r.o.**

IČ: **25003810**

Krátká 614

DIČ: **CZ25003810**

46401 Frýdlant

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			97 128,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 128,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 128,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 397,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

117 525,00 CZK

v

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	LC Kolem Spáleňáku - méněpráce 2018
O:	Kryštofovo údolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				97 128,00
1	564261111	Podklad nebo posyp ze ŠP po zhutnění 200mm	m2	1 080,20000	90,00	97 128,00