

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: / č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Polička**

Sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

IČO: **002 771 77**

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **Miroslav Hledík**

Sídlo: [REDACTED]

IČO: **762 71 960**

DIČ:

Zastoupený:

Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní provedení prací na zakázce:

**„Dodávka a montáž 22 ks kuchyňských linek vč. spotřebičů do nájemních bytů
v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce“**

dle návrhu vzorové kuchyňské linky a dle cenové nabídky (vč. znění jejího upřesnění a doplnění), která je nedílnou součástí smlouvy.

2.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Smlouva o dílo ze dne 6.3.2018 se mění následovně:

Z důvodu doplnění kuchyňských linek o osvětlení pod horní skříňky (LED osvětlení lišta 600 mm, 10 W, neutrální bílá) se cena díla mění:

Původní cena díla bez DPH	633.512,- Kč
Doplnění osvětlení bez DPH	8.470,- Kč
Celkem cena díla bez DPH	641.982,- Kč
DPH 15%	96.297,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	738.279,30 Kč

Ostatní ujednání SoD zůstávají nezměněna.

Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Poličce, dne 12.6.2018

V Radiměři, dne 28.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

m
572

Jaroslav Martinů, starosta

Miroslav Hledík
TRUHLÁŘSTVÍ

Miroslav Hledík

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou Zastupitelstvem města Poličky

dne 11.6.2018 č. 207
Doložkou opatřil(a)

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému
příkazcem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum

12.6.2018

datum a podpis