

Čj: MULA 18346 /2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č.j. MULA 29159/2017 ze dne 03.10.2017
(dále jen „dodatek č. 2“)

ZHOTOVITEL DÍLA: SAPA-LPJ, spol. s r. o.
sídlo: Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
v Obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 7472
IČ: 620 636 34 DIČ: CZ620 636 34
bank. spojení: KB Vysoké Mýto, č.ú. 43-2247470257/0100
zastoupení: Ing. Václav Jůza, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Václav Jůza

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
bank. spojení: KB Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění a ceny za dílo
„Lanškroun, Za Střelnici II, IV. etapa – dešťová kanalizace“

2. **Rozsah plnění, cena za dílo.**

Rozsah plnění uvedený v čl. I. smlouvy o dílo č.j. MULA 29159/2017 ze dne 03.10.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se mění a vychází ze vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací podle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 2
Cena bez DPH	998 320,- Kč	1 057 089,- Kč
DPH	209 647,- Kč	221 989,- Kč
Cena celkem s DPH	1 207 967,- Kč	1 279 077,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu, dodatek č. 1 a tento dodatek č. 2 lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Lanškrouně dne

.....
SAPA – LPJ, s.r.o.
Ing. Václav Jůza
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města