

## Změnový list

Název díla:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:							
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Křivá a ŘS		1							
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne:		23.10.2017							
<b>Objednatel:</b>	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b> Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	č. smlouvy	DOD20180012						
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Pavel Medek - MEDEKlima</b> Tř. Maršála Malinovského 278, 686 01 Uherské Hradiště	č. smlouvy	2018/01						
<b>Technický dozor stavby/projektu:</b>	XXXX								
<b>Přílohy:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet paré</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré	Příjemce	1x	Objednatel	1x	Zhotovitel
Počet paré	Příjemce								
1x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1) Změnový rozpočet									

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
V rozpočtu bylo uvedeno 7 ks klimatizačních jednotek, ovšem v montáži 8 ks. Proveden odpočet 1 ks neprováděné montáže.	
<b>Projektant:</b>	<del>mohl</del> / nemohl tuto skutečnost předjímat
<b>Zhotovitel:</b>	<del>mohl</del> / nemohl tuto skutečnost předjímat
<b>Časový dopad na plnění SoD:</b>	není
<b>Dopad na PD:</b>	není

**Ostatní ujednání:**

nejsou

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-500 Kč</b>	<b>-0,14%</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0%</b>	<b>-500 Kč</b>

**Cenu za stavebníka posoudil**

Jméno	Posouzení ceny	Datum	Podpis
xxxxxx	Cena souhlasí		

**Předložil zhotovitel:**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Ing. Pavel Medek - MEDEKlima	Ing. Pavel Medek	Souhlasím		

**Autorský dozor (AD):**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
-----	-----	-----	-----	-----

**Technický dozor (TD):**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxx	Souhlasím		

**Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxxx	Souhlasím		

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".