

**Dodatek č. 3**  
**Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2017**

**Název díla:**

**„Slavičín, Hrádek – ul. Nádražní – rekonstrukce vodovodu DN 100“**

Smluvní strany:

objednatel: **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561

a

zhotovitel: **DORG, spol. s r.o.**  
se sídlem U zahradnictví 123, 790 81 Česká Ves  
IČ: 41030966

se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo v následujícím znění:

**1. Odstavec 2.9., Článku 2. Předmět smlouvy, Dodatku č.1, se ruší.**

**2. Znění odstavce 4.1., Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  
Název akce: „Slavičín, Hrádek – ul. Nádražní – rekonstrukce vodovodu DN 100“

**Cena celkem bez DPH: 1.902.958,- Kč**

DPH bude účtovaná dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Ve Zlíně, dne 16.5.2018

V České Vsi, dne 15.5.2018

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing./Jiří Jedlička  
jednatel