

Dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2017

podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

1. **jméno, sídlo :** Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92/I, Vysoké Mýto, IČ.00279773
2. **zastoupení :** Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o.,Pražská 53/II, Vysoké Mýto IČ.25968726,zast. XXXX , jednatelem společnosti

zast. ve věcech techn. XXXX

(dále jen objednatel)

a

3. **jméno, sídlo:** Firma Jaroslav Páša, Jeronýmova 313/IV V.Mýto 566 01
zastoupení: XXXX
zast. ve věcech techn.:
IČ 11147938
bankovní spojení: XXXX

DIČ XXXX

(dále jen zhotovitel)

tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

1. V rámci realizace akce (stavební úpravy bytové jednotky č5.v čp.447-ul.V Peklovcích. Vysoké Mýto.) Je nutno provést stavební práce,které nebyly objednavatelem původně požadovány,ale následně po dohodě zástupce objednavatele a zhotovitele bylo rozhodnuto o jejich provedení. Z tohoto důvodu se mění původní znění smlouvy o dílo.V článku III Cena a platební podmínky (viz.položkový rozpočet-vícepráce.)

Celkem za objekt víceprací (s odpočtem méněprací) bez DPH.....20 737,-Kč.

II.

Termín a místo plnění

- 1 Termín předání zakázky na základě odsouhlasených víceprací je stanoven ke dni 31.05.2018

Ve Vysoké Mýtě 31.05.2018

zástupce objednatele

zástupce zhotovitele

