

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. objednatele D200/33000/00161/16/00

I. Smluvní strany



1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]

Tel.: [redacted] **e-mail:** [redacted]

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **PATOK a.s.**
Sídlo: Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01
Jeho jménem jedná: Josef Paclt, statutární ředitel
IČO: 27356248
DIČ: CZ27356248, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1925

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]

II. Předmět plnění

- Předmětem tohoto dodatku je rozšíření čl. II odst. 1 smlouvy (Předmět plnění), dále změna čl. III odst. 1 smlouvy (Cena a platební podmínky), změna čl. IV odst. 1 (Dodací podmínky a záruky za jakost) a zrušení čl. VII odst. 1 bodu 1.3 (Předání díla).
- Čl. II odst. 1 smlouvy se rozšiřuje následovně (poslední věta odstavce):
Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje provést pažený výkop o velikosti 4m x 2m a hloubce 6m na určeném místě, k lokalizaci a odstranění překážky bránící provedení řízeného protlaku.
- Článek III odst. 1 smlouvy se mění následovně:
Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele č. NV-601/2016 ze dne 25. 7. 2016 a nabídky ze dne 25. 10. 2016 dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:
578.600 Kč bez DPH za práce dle čl. II odst. 1 této smlouvy
(Slovy: Pět set sedmdesát osm tisíc šest set korun českých bez DPH)

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nebude k ní připočtena DPH (dle § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).

4. Článek IV odst. 1 smlouvy se mění následovně:
Termín plnění předmětu smlouvy je nejpozději **20. 11. 2016**.
5. Článek VII odst. 1 bod 1.3 se ruší v celém rozsahu.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:



Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 25. 10. 2016

Ve Stráži pod Ralskem dne 26. 10., 2016

Za DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem:

V Lounech dne 27. 10. 2016

Za PATOK a.s.:



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.