

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory

– Polní 252/1, 682 01 Vyškov “

č. OBJEDNATELE:

č. ZHOTOVITELE: 18095

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen DODATEK)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace**
Sídlo: Polní 252/1, 682 01 Vyškov
Zastoupené: Mgr. Dana Indráková, ředitelka
Kontaktní osoba: pí. Alena Janušová – vedoucí provozně technického oddělení
tel: [REDACTED]

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00226556
DIČ: CZ00226556
Registrace: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 1262

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **DEA Energetická agentura, s.r.o.**
Sídlo: Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 537/13, 617 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavel Uhlíř, prokurista
Kontakt: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu:
IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656
Registrace: DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078

Uzavřením tohoto DODATKU ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 3. 2018 se obě strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

V ČL. 3 – PŘEDMĚT SMLOUVY se ruší znění bodu 3.3. a nahrazuje se novým zněním:

3.3. Projektová dokumentace bude řešit tyto stavební úpravy:

Před provedením projekčních prací je nutné provést sondy do stavebních konstrukcí a zjistit aktuální stav a skladby konstrukcí/ půdní vestavby, dvouplášťová střecha.

Předpokládané stavební úpravy budovy:

- zateplení obvodových stěn tepelně-izolačním materiálem (EPS-F, MW dle požadavků PBŘ) v tloušťce odpovídající požadavkům dotačního programu;
- zateplení dvouplášťové střechy nad spojovacím krčkem tepelně-izolačním materiálem, technické řešení horního pláště a výměny světlíků;
- výměna výplní otvorů (oken, dveří a střešních oken) s tepelně-technickými vlastnostmi/ U_w , g / splňující požadavky dotačního programu, kromě automatických vstupních dveří;
- úprava stávajících zásobovacích ramp a schodišť v návaznosti na nově realizované zateplení fasády;
- návrh nové konstrukce tří kusů nových ocelových přístřešků u zadních vstupů z únikových schodišť.

Součástí budou i úpravy technického zařízení budovy v následujícím rozsahu:

- instalace nové vzduchové clony za automatickými vstupními dveřmi;
- rekonstrukce stávající plynové kotelny včetně ohřevu teplé vody;
- hydraulické vyrovnání otopné soustavy.


V ČL. 7 – CENA DÍLA se ruší znění bodu 7.2. a nahrazuje se novým zněním:

7.2. OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI níže uvedenou cenu plnění:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti	478 000 Kč
Cena celkem bez DPH	478 000 Kč
DPH 21 %	100 380 Kč
Cena s DPH	578 380 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Vyškově dne *8. 6. 2018*
Za OBJEDNATELE:



V Brně dne *14-06-2018*
Za ZHOTOVITELE:

