



D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
2 4 . 5 . 2 0 1 8 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito
smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: xxx
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště.

I.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: Pavlem Závišem - vedoucím provozní jednotky
Marií Vyskočilovou - ekonomkou provozní jednotky
(oba na základě plné moci)
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Pavel Záviš, tel.: xxx
Marie Vyskočilová, tel.: xxx

V technických věcech jedná za zhotovitele: Pavel Záviš, tel.: xxx
Vladimír Jakeš, tel.: xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 24. 5. 2018 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: **“Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností STRABAG a.s. (dále jen „smlouva“).
- b) Tento dodatek je uzavírán na základě požadavku poskytovatele dotace a jeho předmětem je změna režimu přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty správci daně a sjednání povinnosti zhotovitele poskytnout SFDI podklady ke kontrole v souvislosti s účelově poskytnutými prostředky fondu na stavbu.

III.

Dodatkem č. 1 se mění následující články a odstavce:

V článku I. SMLUVNÍ STRANY se v odst. I.1. vypouští spojení: DIČ CZ00246476.

K článku II. **PŘEDMĚT PLNĚNÍ** se připojuje odst. II.12, který zní:

II.12 Na stavbu “Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“ poskytne Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) finanční příspěvek. Zhotovitel je povinen poskytnout SFDI veškeré podklady a údaje nutné pro zajištění kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

V článku IV. **CENA DÍLA** se mění odst. IV. 1 tak, že odst. IV. 1 nově zní:

IV.1. Cena díla bez DPH činí:	3 009 464,00 Kč
<u>Rezerva:</u>	<u>300 000,00 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH činí:	3 309 464,00 Kč
DPH	694 987,44 Kč
Celkem	4 004 451,44 Kč

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.

Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. Výše této rezervy činí 300 000,00 Kč. O tom, zda se jedná o nepředvídané práce, jejichž úhrada je možná z rezervy, rozhoduje objednatel.

Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno. V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat.

V článku V. **FINANCOVÁNÍ** se mění odst. V.3 tak, že odst. V.3. nově zní::

V.3.

Objednatel, který obecně je plátcem daně z přidané hodnoty, bude z titulu plnění dle této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. V této souvislosti objednatel prohlašuje,

že tato přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání daných zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její schůzi konané dne pod č. usn. nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 3. 8. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Plná moc pro Pavla Závíše a Marii Vyskočilovou

V Soběslavi dne:
Za zhotovitele:

V Dačicích dne:
Za objednatele:

Pavel Závíš
vedoucí provozní
jednotky

Marie Vyskočilová
ekonomka provozní
jednotky

Ing. Karel Macků
starosta města Dačice

(oba na základě plné moci)