

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 11/OU/731049/2018/75  
název akce: HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490  
Uzavřené dne: 12.3.2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**NDCon, s.r.o.**

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednatel: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]00  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 1

#### I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci ohlášení a provádění stavby na akci „HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **328 000,- Kč** bez DPH.

h

II.

Z důvodu změny finančního plánu na straně objednatele dochází k prodloužení dílčího termínu plnění a to následovně:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb **nejpozději do 2.1.2019.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 12 -06- 2018


V Praze dne

10 -06- 2018

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1103/12, Hlavý Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbenského 2374/1, 415 01 Teplice



vedoucí Spravy toku  
oblast povodí Ohře v Teplicích



DCon s.r.o.  
10/1582, 110 00 Praha 1  
39511 DIČ: CZ64939511  
: +420 251 019 231