



## DODATEK č. 1 k

# SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ze dne 25.5.2018)

Číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000320

ISPROFIN/ISPROFOND: 500115009.30663

Název související veřejné zakázky: **Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – A341  
Retenční nádrž v km 48,600, doplnění zábran proti obojživelníkům, PDPS**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

### PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem X.3. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

## I.

### Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodu koordinace projektové přípravy zábran proti obojživelníkům a opravy nádrže SO A 341 zpracovávané jiným poskytovatelem.

Čl. III. Doba plnění, odst. 1. se mění následovně:

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 2 týdnů od obdržení výzvy k zahájení prací, jejíž součástí bude i projektová dokumentace opravy nádrže SO A 341.*

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne - 5. 06. 2018

V Praze dne 8.6.2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**