



ANDAMI s.r.o.
Kostomlatská 2188
288 02 Nymburk

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Jana Koukalová

MHMP 1321023/2017

236 004 579

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 2/2

S-MHMP 154947/2017

Datum:

21.08.2017

087/03/732/17
037/09/22/03/00068/2017

Věc: Dodatek č. 1 k objednávce č. **OSI/OBJ/024/17**
ze dne **3.5.2017**

na stavbu č. 43361 Výstavba tělocvičny Voděradská
posouzení možnosti přístavby sportovního zázemí pro gymnázium Voděradská

Předmětem tohoto dodatku výše uvedené objednávky je úprava doby plnění. Posouzení možnosti přístavby sportovního zázemí pro gymnázium Voděradská bylo odevzdáno v termínu, tj. 9.6.2017. Vzhledem k nutnosti úprav dle požadavků objednatele bylo však posouzení vráceno k přepracování.

Doba plnění se upravuje takto:

Ukončení činnosti: **do 15.9.2017**

Ostatní ustanovení objednávky prací a všech dodatků tímto dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti.

Dodavatel služeb zajistí potvrzení přijetí tohoto dodatku č. 1 k objednávce do 10 kalendářních dnů od jejího doručení na adresu objednatele, viz Akceptační dopis A a Akceptační dopis B.

V přijetí dodatku č. 1 objednávky musí být uvedeno:

Potvrzují přijetí dodatku č. 1 k objednávce č. OSI/OBJ/024/17 ze dne 3.5.2017 pro stavbu č. 43361 Výstavba tělocvičny Voděradská.

Dodatek č. 1 byl přijat v celém rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČO: 02384434, DIČ: CZ02384434 Registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který bude provedena úhrada dle dodatku č. 1 k objednávce.

Jméno, podpis a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše stanoveného termínu pro potvrzení dodatku č. 1 k objednávce, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit a případné pozdní potvrzení bezprostředně odmítnout jako opožděné.

V Praze dne 21.8.2017

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer
Ředitel odboru strategických investic MHMP

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

CO: OSI, odd. ekonomiky a financování staveb 2x

B

statutárního zástupce, jeho podpis a razítko



MHMPP088M2BQ

gických investic MHMP

Jana Koukalová
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí dodatku č. 1
S-MHMP 154947/2017

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 k objednávce interní č.j. **OSI/OBJ/024/13** ze dne 3.5.2017 na: **stavbu č. 43361 Výstavba tělocvičny Voděradská, dodatek č. 1**
ze dne 21.8.2017.

Dodatek č. 1 byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **ANDAMI, s.r.o.**

Sídlo: Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk

IČO: 02384434

DIČ: CZ02384434 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Dalibor Andrejs, jednatel**

V Praze

Datum: 20.8.2017

Ing. Dalibor Andrejs

Jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko: