

Dodatek č. 2 k Smlouvě č. 10/2017 na stavební práce – oprava elektroinstalace

podepsána dne 28. 11. 2017.

dodatek č. 1 ze dne 18. 12. 2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

Sídlo: Lipová 417, Lipová u Šluknova 407 81

Zastoupený: PhDr. Leošem Moravcem, ředitelem organizace

IČ: 00412074

Zhotovitel:

Mareček Václav

Sídlo: [REDACTED]

IČ: 16448031

DIČ: CZ510729280

Změna bod 2.1

Práce budou provedeny a kompletně předány **do 31. 12. 2018** z důvodu nepříznivých technických podmínek. 2. část bude dokončena a předána do 31. 12. 2018

Změna bod 5.

Cena a způsob placení

Zbývající částka 5750,--Kč včetně DPH 15%, 5000,--Kč bez DPH za práce elektro, které budou provedeny do 31. 12. 2018, bude vyfakturována jako konečná faktura do 31. 12. 2018.

V Lipově, dne 7. 6. 2018.
PhDr. Leoš Moravec, MSc., ředitel organizace
příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417
příspěvková organizace
IČ: 00412074

Ve Šluknově, dne 14. 6. 2018
Mareček Václav
IČ: 16448031
DIČ: CZ510729280