






DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: SMLJ-24-171/2018
č. zhotovitele:

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	
	Technický dozor investora	
ZHOTOVITEL:	Název	- Grafin-Čonka Miroslav
	Adresa	- Mízerova 608, 513 01 Semily
	Zástupce	- Čonka Miroslav
	IČO	- 11132761
	DIČ	
	Bank. spoj.	
	K smluvnímu jednání zmocněn	

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: Venkovní nátěry obj. č. p. 247 Špindlerův Mlýn
dle VZ 24-01/2018

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na navýšení ceny o **8.295,00 Kč bez DPH** z důvodu víceprací, které vznikly na žádost investora na základě momentálního zjištěného stavu ošetřovaných konstrukcí. Položkový rozpočet na vícepráce, vč. odůvodnění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se tedy čl. 3, bod 1 takto:

3. Cena díla

1) Smluvní cena za provedení díla:

Původní smluvní cena bez DPH:	87.338,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	+ 8.295,00 Kč
Smluvní cena celkem bez DPH je:	95.633,00 Kč

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden

Dne: 6.6. 2018
Za objednatele:


PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Za správnost:

Dne: 6.6. 2018
Za zhotovitele:

Čonka Miroslav
jednatel

.....
.....