

Ev. č. smlouvy objednatele:	12/2017
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998 / 6000

Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,

email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

IKOZ cz, s.r.o.

Adresa pro fakturaci a sídlo společnosti: Mníšek pod Brdy, Lhotecká 962

Adresa pro písemný styk, vedení společnosti: Na Zbořenci 5, Praha 2, 120 00

IČ: 25770411

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 156086736 / 0300

Telefon: (+420) 224 912 481

Email: info@ikoz.cz

www: <http://www.ikoz.cz/>

Zastoupený: Ing. Robert Zika, jednatel, tel.: (+420) 603 413 365, email: zika@ikoz.cz

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Komunitní centrum Na půdě“ v následujícím znění

1.

1.1 Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla, kterým se také rozumí **realizace stavby dle Zjišťovacích protokolů 4, 5, 6, 7, 8 které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.**

1.2 Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které se ukázaly nutné během průběhu stavby a byly projednány se zhotovitelem díla, autorským dozorem a technickým dozorem investora a zjišťovací protokoly č. 4,5,6,7,8 a včetně položkového rozpočtu jsou součástí tohoto dodatku jako **Příloha č. 1.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



2.

3.1 Cena díla odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

Cena díla dle SoD vč. dodatku č. 1 a 2 činí:	6 919 407,31	Kč bez DPH
	0,-	Kč DPH ve snížené sazbě
	1 453 075,54	Kč DPH v základní sazbě 21%
	8 372 482,85	Kč s DPH
Cena dodatku č. 3 činí:	621 344,-	Kč bez DPH
	0,-	Kč DPH ve snížené sazbě
	130 482,24	Kč DPH v základní sazbě 21%
	751 826,24	Kč s DPH
Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1, 2 a 3 činí:	7 540 751,31	Kč bez DPH
	0,-	Kč DPH ve snížené sazbě
	1 583 557,78	Kč DPH v základní sazbě 21%
	9 124 309,09	Kč s DPH

3.

Závěrečná ustanovení

3.1

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3.2

Tento dodatek je vyhotoven v **6 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení.**

3.3

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 1 přílohu.

Přílohy:


Příloha č. 1: Zjišťovací protokoly č. 4, 5, 6, 7, 8 vč. položkového rozpočtu

V Praze-Slivenci, dne.....

V Praze-Slivenci, dne.....

.....
 Objednatel
 Městská část Praha-Slivenec
 RNDr. Jana Plamínková, starostka

.....
 Zhotovitel
 IKOZ cz, s.r.o.
 Ing. Robert Zíka, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Praha – pól růstu ČR

