

Zápis č. 3 k objednávce č. ORO/0348/2018 vystavené dne 14.03.2018 k projektu „Galerie DUKLA v Ostravě –Porubě“.

Objednatel:

Statutární město
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba

a

Dodavatel:

Bc. Jakub Čvančara
Opavská 823/61
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 04719221
Bankovní spojení: 1356544011/3030 (Airbank)

se dohodli na změně objednávky č. **ORO/0348/2018** vystavené dne 14.03.2018, a to takto:

- Úprava termínu plnění zakázky z důvodu změny na 15.6.2018
- Úprava ceny zakázky z důvodu dodatečné změny materiálu (nebylo v zadání zakázky) dle požadavků autorského dozoru a to takto:

hliníkový tahokov	16 181,- Kč
hliníkové plechy 2ks 2,00/1000/ 2000	1 720,- Kč
spojovací materiál, řezné kotouče	3 000,- Kč
barva	1 000,- Kč
Doprava hliníku	880,- Kč
Práce	<u>14 400,- Kč</u>
Celková cena	37 181,- Kč
Cena za původní tahokov vč. montáže - odpočet	<u>- 6 000,- Kč</u>
Navýšení zakázky o	31 181,- Kč

- Zrušení dodávky směrových tabulí odpočet - 6.300,- Kč

Původní cena zakázky celkem	54.800,- Kč
Navýšení ceny zakázky	31.181,- Kč
<u>Odpočet směrové tabule</u>	<u>- 6.300,- Kč</u>
Cena zakázky po úpravě celkem	79.681,- Kč

Dodavatel není plátce DPH.

Objednatel i dodavatel se změnou termínu, ceny a rozsahu plnění souhlasí.

Za objednatele:

Za dodavatele:

RNDr. Vojtěch Peřka
vedoucí odboru rozvoje obvodu

Bc. Jakub Čvančara

V Ostravě - Porubě dne 30.05.2018