

Městská část Praha 17
96. jednání Rady městské části
ze dne 23.05.2018

USNESENÍ
Us RMČ 000205/2018

„Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“ přijetí dodatku č. 3

Rada městské části

1. projednala

přijetí dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2017/0164 na stavbu „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“ je posunutí termínu provádění oprav dlažeb a odpadů kanalizace,

2. schvaluje

přijetí dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2017/0164 na stavbu „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“.

Zhotovitel:

DEREZA společnost s ručením omezeným, Libocká 659/43c, Praha 6, IČO: 480 36 315.

Lhůta pro odstranění vad a nedodělků se nově stanovuje od 1. 7. 2019 do 20. 8. 2019.

V návaznosti na změnu lhůty pro odstranění vad a nedodělků se prodlužuje platnost bankovní záruky ve výši 1 100 000 Kč na dobu do 30. 9. 2019,

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo, schválené kompetentními osobami,

4. ukládá


OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá: Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Zodpovídá: Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Zodpovídá: Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)



Jiri Masopust
Místostarosta MČ Praha 17



Jaroslav Hajek
Místostarosta MČ Praha 17

