

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21

Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň

IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Objednatel“)

a

2. SILBA - Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ : CZ64358844

Zápis v OR : vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený : xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. : xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zadavatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo dne 27.2.2018 na základě zadávacího řízení k VZ „STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR CHEMIE, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – PŘÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (3. VYHLÁŠENÍ)“ - Sp.zn.: CN/168/CN/17.

2.2. Zadavatel a Zhotovitel uzavřeli Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dne 5. 4. 2018.

2.3. Zadavatel a Zhotovitel uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Při uzavírání SOD došlo k administrativní chybě, kdy byla Zhotoviteli zaslána omylem původní neaktualizovaná SOD, která byla následně podepsána Zadavatelem i Zhotovitelem. V průběhu zadávacího řízení došlo k aktualizaci návrhu SOD, která tvořila přílohu č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 25.1.2018.

Dodatek č. 2 upravuje ustanovení, aby finální SOD byla zcela v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. Nižší uvedená ustanovení vycházejí z aktuálního znění návrhu SOD, která tvořila přílohu č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 25.1.2018. Smlouva o dílo uzavřená dne 27.2.2018 se upravuje v novém následujícím znění uvedených článků:

Nové znění čl. 9.1 SOD:

- **IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY** - 9.1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených daňových dokladů (faktur) až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura (zbývajících 10% ceny díla) bude vystavena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí, po řádném vyzkoušení díla po předání všech dokladů nutných ke zprovoznění. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Nové znění čl. 12.5 a 12.6. SOD:

- **XII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ** - 12.5. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí předmětu díla anebo prostřednictvím emailu, s popisem vady. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem a vyřídit ho způsobem, který Objednatel zvolí v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě odstranění vady se sjednává lhůta v délce **3 pracovní dny** od nahlášení vady Objednatel na nastoupení k odstranění vady, nebude-li sjednána lhůta na odstranění vady delší. Vada musí být odstraněna bezplatně a bezodkladně, a to ve lhůtě stanovené Objednatel, případně ve sjednané lhůtě. Pokud Zhotovitel povinnost odstranit zjištěné závady nesplní, má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, nebo může Objednateli propadnout celé zádržné dle čl.9.5. Smlouvy či může od této Smlouvy odstoupit.
12.6. Zhotovitel odpovídá za vadné plnění. Pokud se na provedení díla podílely další subjekty, je se Zhotovitelem odpovědný společně a nerozdílně jeho podzhotovitel, zpracovatel Projektové dokumentace a stavební dozor. Tyto osoby se mohou odpovědnosti zprostit, nastanou-li okolnosti dle § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel se zprostit odpovědnosti za vadu díla, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba v Projektové dokumentaci nebo jen selhání stavebního dozoru, který si Zhotovitel zvolil.
Ustanovení 12.7. se vypouští.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

V souvislosti s uvedenými úpravami došlo dodatkem č. 2 k upřesnění termínu dokončení díla ve čl.

5.1.3. SOD:

- Plnění smlouvy viz bod **II.1.2 Výzvy** - Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérovost školy: do **31.7. 2018.**

Termín dokončení dle čl. 5.1 změněný v dodatku č. 1 se ruší a nově stanovuje takto:

- Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad nejpozději do **30. 10. 2018, přičemž po datu 1. 9. 2018 nebude stavbou dotčen provoz školy a bude možno využívat třídy a části sociálních zařízení** sousedících s přístavbou. Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

IV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo a dodatek č. 1 nemění.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, dodatek smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 20. 6. 2018

V Letkově dne 20. 6. 2018

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel

Gymnázium Luďka Píky, Plzeň, Opavská 21

za Objednatele

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednatel

SILBA - Elstav s.r.o.

za Zhotovitele