

## Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038

| Pol. | Název objektů<br>členění v PD a soupisu prací       | Nabídková cena<br>objektů<br>dle členění v nabídce | 06/2018      | 07/2018      | 08/2018      | Prostavěno celkem<br>kontrolní součet |
|------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 1.   | SO 00 VRN   | 51 660,00 Kč                                       | 20 000,00    |              | 31 660,00    | 51 660,00 Kč                          |
| 2.   | SO 01 - Architektonické stavby                      | 3 214 109,23 Kč                                    | 850 000,00   | 1 500 000,00 | 864 109,23   | 3 214 109,23 Kč                       |
| 3.   | TI - Technické instalace                            | 1 453 699,55 Kč                                    | 150 000,00   | 650 000,00   | 653 699,55   | 1 453 699,55 Kč                       |
| 4.   |   |  |              |              |              | - Kč                                  |
| 5.   |   |  |              |              |              | - Kč                                  |
| x.   |   |  |              |              |              | - Kč                                  |
|      | <b>Celkem Kč bez DPH</b>                            | <b>4 719 468,78 Kč</b>                             |              |              |              |                                       |
|      | Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH |  | 1 020 000,00 | 2 150 000,00 | 1 549 468,78 | 4 719 468,78 Kč                       |