

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP na zakázku s názvem:

„III/0164 Řepov - průtah – TDI“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 311/KSÚS/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

jejímž jménem jedná

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 16 129 210

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“)

Článek I.**Preamble**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2016 Smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP, jejímž předmětem je zhotovení díla „**III/0164 Řepov - průtah – TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“)

Článek II.**Předmět dodatku**

- 2.1. S ohledem na skutečnost, že stavební práce, k nimž se vztahuje plnění této Smlouvy, trvaly déle, než se předpokládalo dle smlouvy uzavřené mezi objednatelům a zhotovitelem stavby, se Smluvní

strany v souladu s čl. 5.5 písm. b) – d) Smlouvy dohodly na zvýšení rozsahu předmětu plnění, a proto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jak je uvedeno níže.

- 2.2. Změny Smlouvy včetně nové ceny za poskytované služby jsou specifikované v novém Soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. a nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy Soupis prací – specifikace ceny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne 20.06.2018

V Praze dne 04.06.2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SUDOP PRAHA a.s.

Bc. Zdeněk Dvořák

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva