

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce oplocení – jímací území Hulín“

Evidenční číslo objednatele: INV1800019

Evidenční číslo zhotovitele: 952/2018

uzavřena na základě § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
Tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	Rovina stavební a.s.
Sídlo:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zastoupen:	xxx, členem představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1908
IČ:	45193096
DIČ:	CZ45193096 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu:	xxx
Tel.:	xxx
e-mail:	info@rovina.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. INV1800019

2. Předmět plnění

Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, příloze č.1, která je jeho nedílnou součástí . Zakázka -: „ **Rekonstrukce oplocení – jímací území Hulín**“

3. Cena za dílo

(se doplňuje)

Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Celková cena za dílo	1.325 563,00	278 368,00	1.603 931,00
Vícepráce/ méněpráce	68 558,00	14 397,00	82 955,00
Celková cena za dílo vč. víceprací/méněprací	1.394 121,00	292 765,00	1.686 886,00

Tento Dodatek č.1 smlouva o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných

Přílohy: Příloha č. 1 – změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

V Hulíně, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Xxx
předseda představenstva

.....
xxx
člen představenstva