

D O D A T E K č. 3
ke smlouvě o dílo č.
S911/2017/186

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Tomáš Pospíšil**, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních: ~~Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)~~

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení a kalkulací (na základě plné moci)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 3. ke Smlouvě o dílo „LC Česnečka“ číslo S911/2017/186 ze dne 7.8.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/186 ve výši:

7 983 853,61 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/186 včetně dodatku č.1 a 2

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací prací a odsouhlasených méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

10 017,6	Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.3
-16 649,8	Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.3

-6 632,2	Celkem Kč bez DPH za méněpráce a vícepráce dodatek č.3

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/186 včetně dodatku č.1 a č 2.

7 977 221,41- Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující skutečnosti:

Zpevnění nájezdu na svážnici v km 0,025 – při přívalových deštích dochází ke zplavování zeminy z prudkého svahu nájezdu na nový povrch komunikace, která je pak dále roznášena na povrch živičné komunikace.

Snížení délky dlážděného usměrňovacího náběhu na vtokové jímky km 2,06, 2,147, 2,211 - při realizaci délky nátoky 5 m dochází k podkopávání nestabilního svahu a hrozí jeho sesunutí, proto budou náběhy zkráceny.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/186 ze dne 7.8.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.


Ve Frýdku Místku, dne:



~~Ing. Jaroslav Ševela~~
ředitel oblasti

~~Ing. Michal Slanina~~
ředitel oblasti


Ve Frýdku - Místku, dne: 7.8.2018



Ing. Mgr. Jan Ševčík
Ředitel KŘ Frýdek-Místek



~~Ing. Ondřej Matuš~~
ved. oddělení přípravy a kalkulací



Stavba:

LC ČESNEČKA

VCP č. 3

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
4	Vodorovné konstrukce				
62	465513327R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm 2,3 x (2+2+1,5) = 12,65	-12,65	m2	1 316,19	-16 649,80
Vodorovné konstrukce Celkem :					-16 649,80
5	Komunikace				
63	564741111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm 20 x 3 = 60 m2	60,00	m2	92,20	5 532,00
65	564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 20 x 3 = 60 m2	60,00	m2	74,76	4 485,60
Komunikace Celkem :					10 017,60
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	-6 632,20

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -1 392,76	Odbytová cena bez DPH:	-6 632,20
			Odbytová cena s DPH:	-8 024,96

