

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018-0008/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: ATENT Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Kovanická 92, Přední Lhota, 290 01 Poděbrady
Statutární zástupce: Ing. Ilya Sosonkin, jednatel
IČO: 04021789
DIČ: CZ04021789
Bankovní spojení: Fio banka a. s., Praha
Číslo účtu: 2200794633/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 2018-0008/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a spol. ATENT s r. o., a to následovně:

Výše uvedená smlouva se mění či doplňuje takto:

Čl. II, odst. 3 se mění takto:

3. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla ve lhůtách:
 - Část díla uvedená v tomto článku odst. 1. bod 1.1 a 1.2 - **do 31. 8. 2018**
 - Část díla uvedená v tomto článku odst. 1. bod 1.3 – **při provádění stavby.**

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 2018-0008/OMH. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.

Tento dodatek č. 1 se sjednává s účinností od 7. 6. 2018.

V Děčíně dne.....

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Mgr. Marie Blažková
primátorka města

.....
za zhotovitele
Ing. Ilya Sosonkin