

KÚ/00205/2018-500-01001/5

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KÚ-00205/2018-500-1001/4 ze dne 11. 4. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I.

Objednatel : Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1
za kterou jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
IČO: 00213713
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 11522461/0710
Adresa datové schránky: 9fwadqe
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Miroslav Hochman
Adresa: Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou
Zastoupený: Miroslav Hochman - jednatel
IČO: 01913026
DIČ: CZ7809122563
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. - 2754292053/0800
Adresa datové schránky: n27g75g
Zapsaný v: Živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského odboru Magistrátu města Liberec pod spisovou značkou ZU MML/7002/13/Sko.

(dále jen „zhotovitel“)

Dle čl. V odst. 6. a 7. smlouvy se Strany dohodly na těchto změnách:

1. Po demontáži stávajícího zábradlí bylo zjištěno, že je nelze opravit z důvodu vyřeznutí vnitřních částí konstrukce. Strany se dohodly na demontáži a likvidaci stávajícího zábradlí dodávku a montáž nového žárově zinkovaného zábradlí dle změnového rozpočtu ze dne 14. 5. 2018.
2. K zajištění funkce zateplení střechy budou provětrávací otvory v panelech pod střešním pláštěm zakryty zateplovacím systémem. Ventilační mřížky, pol. rozpočtu č. 59, nebudou dodány a osazeny. Náklady na dodávku a osazení mřížek budou odečteny dle rozpočtu z celkové ceny díla.
3. Dodavatel venkovních screenových rolet sdělil, že rolety na manuální ovládání nelze osadit do stávajících otvorů vzhledem k zateplení ostění, neboť ovládání rolet zasahuje do okenních křídel. Strany se dohodly, že screenové venkovní rolety, pol. rozpočtu č. 105, nebudou dodány a instalovány. Náklady na dodávku a instalaci rolet budou odečteny dle rozpočtu z celkové ceny díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, každá strana obdrží po jednom originálu. Dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v RS.


V Liberci dne: 30. 5. 2018

Za objednatele:



Ing. Lubomír Týč
ředitel

Za zhotovitele:



Miroslav Hochman
jednatel

MIROSLAV HOCHMAN

DODÁVKA A REALIZACE STAVEB

DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 HRÁDEK N.N.

TEL.: 734 680 360

IČO: 019 13 026, DIČ: CZ7809122563

e-mail: hochmanmiroslav@seznam.cz

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO LIBERECKÝ KRAJ

II se sídlem v Liberci