

## ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 06/2018 - 12/2018

| Popis činnosti                               | Červen   |          |          |          | Červenec |          |          |          | Srpen    |          |          |          | Září     |          |          |          | Říjen    |          |          |          | Listopad |          |          |          | Prosinec |          |          |          |          |          |          |         |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|  | 22.tyden | 23.tyden | 24.tyden | 25.tyden | 26.tyden | 27.tyden | 28.tyden | 29.tyden | 30.tyden | 31.tyden | 32.tyden | 33.tyden | 34.tyden | 35.tyden | 36.tyden | 37.tyden | 38.tyden | 39.tyden | 40.tyden | 41.tyden | 42.tyden | 43.tyden | 44.tyden | 45.tyden | 46.tyden | 47.tyden | 48.tyden | 49.tyden | 50.tyden | 51.tyden | 52.tyden | 1.tyden |
| 1 Zemní práce                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 2 Zakládání                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 4 Vodorovné konstrukce                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 997 Přesun sutě                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 998 Přesun hmot                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 712 Povlakové krytiny                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 713 Izolace tepelné                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 761 Konstrukce prosvětlovací                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 762 Konstrukce tesařské                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 764 Konstrukce klempířské                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 766 Konstrukce truhlářské                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 767 Konstrukce zámečnické                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 776 Podlahy povlakové                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Vzduchotechnika                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Zdravotechnika                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Plynoinstalace                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Elektroinstalace                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |

V Ostravě dne 01. 05. 2018  
 Vypracoval:xxx