

OBJEDNÁVKA Č. 77/2018/OSM (DODATEK Č. 1)

(číslo v evidenci smluv města 507/2018/OSM)

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: RAM, spol. s.r.o. Beřovice 15, 273 71 Zlonice
---	---

Bankovní spojení: [redacted] IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: [redacted] IČO: 261 29 256, DIČ: CZ256129256 E-mailová adresa: [redacted]
--	---

V rámci předmětu plnění objednávky č. 77/2018/OSM objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti viz vyjádření k instalaci hromosvodu.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 8 206 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	99 691,30 Kč bez DPH
vícepráce	8 206 Kč bez DPH
rozdíl (dodatek obj.)	8 206 Kč bez DPH
konečná	107897,3 Kč bez DPH

Ostatní náležitosti objednávky se nemění.

Příloha: rozpočet (2A4) a vyjádření k instalaci (1A4)

vyřizuje: Miroslav Paur

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Ve Slaném dne 11. 6. 2018

Mgr. Martin Hrabánek
Starosta města

Akceptace objednávky zhotovitelem:

Tento dodatek k objednávce akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení: Jaroslav Němec

Podpis:

Tato objednávka je uzavírána v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval: Miroslav Paur

.....