



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

**dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
pro níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s obchodními
podmínkami dle vyhl. č. 231/2012 Sb.**

„Stavební úpravy COH Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/47/2017/SL

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Klatovy**
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení : [redacted], číslo účtu: [redacted] nebo
[redacted], číslo účtu: [redacted]
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: [redacted], investiční referent objednatele,
tel.: [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel : **Klatovská stavební společnost s.r.o.**
Sídlo : K Letišti 893, Klatovy 2
IČ : 26357534
DIČ : CZ26357534
Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 15165
Zastoupen : Jitkou Dvořákovou, Petrem Tomanem – jednatelé společnosti
ve věcech smluvních: Jitkou Dvořákovou – jednatel společnosti
[redacted] e-mail: [redacted]
ve věcech technických: Petr Toman – jednatel společnosti
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo č. objednatele: ORM/47/2017/SL uzavřené dne 19.12.2017 (dále jen Smlouva):

2.

Na základě čl. 3.4.2. se obě strany dohodly na změně seznamu poddodavatelů a na uzavření tohoto dodatku. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/47/2017/SL ze dne 19. 12. 2017, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 29. 05.2018, usnesením č. 13.

V Klatovech dne 19. 06. 2018



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



Jitka Dvořáková
jednatel společnosti
Klatovská stavební s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha:

č.1 - seznam subdodavatelů

Příloha č. 1 k dodatku SOD
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
„Stavební úpravy COH Klatovy“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Klatovská stavební společnost s.r.o.

Sídlo : K Letišti 893, 339 01 Klatovy

Seznam subdodavatelů:

Za subdodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči vítězi zadávacího řízení.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění subdodávky	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Wixmetal s.r.o.	28019768	Ocelová konstrukce	24 %
č. 2	Linea střechy s.r.o.	26410249	Opláštění	5 %
č. 3	Silnice Klatovy a.s.	45357307	Silniční povrchy	21 %
č. 4	Ing. Zbyněk Červený	12287423	Autorizovaná osoba	0 %
č. 5	Stavby – Komíny s.r.o.	25246674	Betonové podlahy, oplocení	9,5 %

Celkem 59,5 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

v Klatovech dne 21.05.2018



Jitka Dvořáková

jednatel společnosti

Klatovská stavební společnost s.r.o.