

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na

zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektové dokumentace pro opravu dešťové kanalizace akce "**Oprava silnice III/35814 Lukavice - Bítovany**"

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova č. p. 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená [REDAKCE] jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený [REDAKCE]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, [REDAKCE] zastoupená [REDAKCE] č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2017 dle ustanovení § 2586 občanského zákoníku smlouvu o dílo na zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektové dokumentace pro opravu dešťové kanalizace akce "**Oprava silnice III/35814 Lukavice - Bítovany**" (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že název smlouvy se mění takto: **zajištění kompletní inženýrské činnosti pro akci "Oprava silnice III/35814 Lukavice - Bítovany"**.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY mění v odstavci 1. takto:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v kompletní inženýrské činnosti pro akci "**Oprava silnice III/35814 Lukavice - Bítovany**" (dále jen „dílo“).

IV.

Smluvní strany se dohodly, že se Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 28. 2. 2019 – nabytí právní moci SP (dále jen „doba plnění“).

V.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne 29.5.2018

V Pardubicích dne 29.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
technický náměstek


předseda představenstva