

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

STRANY DOHODY

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

STAVBY VZL s. r. o.

sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

IČO: 01567411

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 28567

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jan Lažanský

zástupce pověřený ve věcech technických: ***

tel. č.: ***

fax: -

e-mail: ***

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**strany dohody**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**strana dohody**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodu o změně smlouvy o dílo „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu -

ETAPA č. 1“ uzavřené dne 26. 9. 2015 (dále jako „smlouva“) v podobě tohoto dodatku č. 1.

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Strany dohody sjednávají, že zhotovitel oproti původnímu ujednání ve smlouvě provede dílo ve dvou etapách, a to dle specifikace stavebních prací, tak jak jsou nově vymezeny v příloze č. 1a – Stavební práce pro první část díla a příloze č. 1b – Stavební práce pro druhou část díla.
2. V souvislosti se shora uvedeným strany dohody sjednávají, že se smlouva doplňuje a mění tak, jak je uvedeno níže.

III.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Na závěr čl. II odst. 1 smlouvy se vkládají slova:

Zhotovitel provede dílo po částech dle přílohy č. 1a – Stavební práce pro první část díla (dále také „první část díla“) a přílohy č. 1b – Stavební práce pro druhou část díla (dále také „druhá část díla“). Ujednání této smlouvy se uplatní obdobně vždy na provádění každé z uvedených částí díla, a to včetně ujednání o právech a povinnostech smluvních stran souvisejících s předáním díla a ujednání o záruční době.

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy se mění a zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: pro první část díla bezprostředně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak, pro druhou část díla dne 16. 5. 2016, nestanoví-li objednatel jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedených termínech převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: první část díla nejpozději do 15. 11. 2015, druhá část díla nejpozději do 30. 7. 2016.

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončené části díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

3. Na závěr čl. IV odst. 1 smlouvy se vkládají slova:

Cena za první část díla činí celkem bez DPH 2.257.120 Kč (slovy: dvamilionydvěstěpadesátisícjednostodvacet korun českých bez daně z přidané hodnoty).

Cena za druhou část díla činí celkem bez DPH 1.412.121 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistadvanácttisícstodvacetjedna korun bez daně z přidané hodnoty).

4. Na závěr čl. XVI. odst. 1 smlouvy se vkládá nový odstavec č. 6 následujícího znění:

Bez ohledu na shora uvedené smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn převzít a užívat první část díla, jež bude řádně dokončena a předána dle termínů stanovených touto

smlouvou.

5. Na závěr čl. XVII odst. 1 smlouvy se vkládají slova:

První část díla bude předána do dne 15. 11. 2015, druhá část díla bude předána do dne 30. 7. 2016. Ustanovení tohoto článku platí pro jednotlivé části díla obdobně.

6. Do smlouvy se doplňují nové přílohy, jež jsou součástí této dohody:

Příloha č. 1a – Stavební práce pro první část díla.

Příloha č. 1b – Stavební práce pro druhou část díla.

7. Stávající přílohy smlouvy č. 4 a č. 5 se nahrazují přílohami novými, jež jsou součástí této dohody:

Příloha č. 4 – Časový harmonogram.

Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda o změně smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou stran dohody.
2. Tato dohoda byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle stran dohody, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného strany dohody níže připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
 - „Příloha č. 1a – Stavební práce pro první část díla“
 - „Příloha č. 1b – Stavební práce pro druhou část díla“
 - „Příloha č. 4 – Časový harmonogram“
 - „Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění“

V Domažlicích dne 26. 9. 2015

V Domažlicích dne 26. 9. 2015

.....
STAVBY VZL s. r. o.
Jan Lažanský, jednatel
zhotovitel

.....
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta
objednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této dohodě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tento dodatek č.1 byl schválen na 30. schůzi rady města dne 15. 9. 2015 usnesením číslo 1371 b).

.....
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta
objednatel

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 26. 9. 2015 Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 26. 9. 2015 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: