



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-128/1073/200/20/2017

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Okružní křižovatka II/360 Letohrad Nad Bažantnicí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: [redacted]

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Pelc

Osoby oprávněné k převzetí stavení a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Lukáš Pelc

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-128/1073/200/20/2017, na zhotovení díla „Okružní křižovatka II/360 Letohrad Nad Bažantnicí“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran** a činí:

8.588.632,07 Kč (Slovy:

Osm milionů pět set osmdesát osm tisíc šest set třicet dva korun českých a 7/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.803.612,73 Kč (Slovy: **jeden milion osm set třit tisíc šest set dvanáct** korun českých a 73/100).

Cena včetně DPH činí **10.392.244,80 Kč** (Slovy: **Deset milionů tři sta devadesát dva tisíc dvě stě čtyřicet čtyři** korun českých a 80/100).

2. Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 177 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli, tj. do 8.6.2018 a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s novým časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 8.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 29.5.2018
Za Objednatele:

Lupenice dne: 29.5.2018
Za Zhotovitele:

ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel
MADOS MT s.r.o.