

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 10.04.2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

KomTeS Chrudim s.r.o.

se sídlem Malecká 273, 537 05 Chrudim,

IČ: 259 60 270, DIČ: CZ25960270

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 17649.

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Jiří Daněk – jednatel, [REDACTED]

Ing. Daniel Říha – jednatel, [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Daniel Říha – jednatel, [REDACTED]

Dále jen „zhotovitel“.

a

1.2. Objednatel:

Služby města Pardubice a.s.

se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí

IČ: 252 62 572, DIČ: CZ25262572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527.

Osoby oprávněné jednat za Objednatel:

ve věcech smluvních:

Ing. Petr Beneš, předseda představenstva

Ing. Aleš Kopecký – místopředseda představenstva

ve věcech technických: [REDACTED]

Dále jen „objednatel“.

2. Předmět dodatku

1. Dodatkem se v souladu s ustanovením čl. 12. Závěrečná ujednání, odst. 12.3. Smlouvy ruší původní znění odst. 2.3. článku 2. Smlouvy a nahrazuje se textem:

„2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje zejména:

- a) dvouplošťová ocelová nadzemní nádrž typ NDN 40000 V nedělená v provedení pro motorovou naftu, lakovaná v barvě RAL 7000 šedá s doplňky v barvě RAL 2002 červená, indikace těsnosti mezipláště, spolu se stáčecím čerpadlem typ NMF 130 B v barvě RAL 2002 červená pro NM s výkonem cca 530 lt/min umístěné na nádrži;
- b) kalibrace nádrže spolu s vydáním litrovacích tabulek a měrnou tyčí;
- c) limitní plovákový ovladač E.218;

- d) zastřešení výdejní a stáček plochy bez atiky o rozměru 12 x 6 m na třech sloupech v barvě RAL 2002 červená vč. okapu, střešní krytina Zn trapézové plechy pro I-III sněhové pásmo;
- e) bezodtoková úkapová jímka kompletně vystrojená typ PDN 6000 s odvětráním v barvě RAL 2002 červená;
- f) 2 ks výdejních stojanů TATSUNO v barvách RAL 7000/2002 typové řady BMP 511 SP/H s přepínáním výkonů 1x 40 a 1x 70 lt/min s teplotní kompenzací a typové řady BMP 511/H s výkonem 80 lt/min s připojením bezobslužného systému FUELOMAT;
- g) navíc hadice spolu s 8-mi metry výdejní hadice DN 25;
- h) základové rámy pod oba výdejní stojany vč. potrubních propojení v RAL 2002 červená;
- i) 2 ks hasicích přístrojů PG-6 práškových 6 kg;
- j) základní sada havarijních prostředků TRK 213;
- k) Technologická elektroinstalace bez přípojky NN, kabelové rozvody včetně revizních zpráv a kusové zkoušky rozvaděče;
- l) Montáž technologie;
- m) Doprava Frenštát p. R – Pardubice a zpět – v počtu 2x;
- n) Zpracování a dodání havarijního plánu, provozního řádu, požárního řádu a požární poplachové směrnice, které se zhotovitel zavazuje dodat objednateli před kolaudací ČS PHM;
- o) Průmyslová klávesnice pro zadávání hodnot při tankování (km/mth);
- p) 10 x Naprogramovaná klíčenka s ID číslem. “

2. Dodatkem se v souladu ustanovením čl. 12. Závěrečná ujednání, odst. 12.3. Smlouvy ruší původní znění odst. 4.1. v čl. 4. Smlouvy a nahrazuje se textem:

„4.1. Celková a konečná cena díla činí 1.531.950,- Kč bez DPH (slovy jeden milion pět set třicet jeden tisíc devět set padesát korun českých bez daně z přidané hodnoty) za úplné a řádné provedení díla podle této smlouvy. Součástí této ceny není přípojka NN 400V, stavební práce spojené s vlastní výstavbou ČS PHM, které nejsou uvedeny v cenové nabídce – položkovém rozpočtu ze dne 13. února 2017, a jeřábnické práce spojené s osazením nádrže a zastřešení.“

3. V příloze č. 3. Smlouvy Položkovém rozpočtu se ruší řádek:

Naprogramovaná klíčenka s ID číslem	
-------------------------------------	--

a je nahrazen řádkem:

Naprogramovaná klíčenka s ID číslem	
-------------------------------------	--

4. V příloze č. 3. Smlouvy Položkovém rozpočtu se ruší řádek:

Celkové investiční náklady	
----------------------------	--

a je nahrazen řádky:

Dodávka o 3 m prodlouženého zastřešení vnitropodnikové čerpací stanice	
--	--

Průmyslová klávesnice pro zadávání hodnot při tankování (km/mth)	
--	--

Celkové investiční náklady	
----------------------------	--

<u>1 531 950,- Kč</u>

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

- .. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
3. Veškeré informace, které tvoří položkový rozpočet, uvedené v příloze č. 3 Smlouvy naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.
6. Na znamení souhlasu s obsahem dodatku připojují zhotovitel a objednatel své podpisy. Podpisem dodatku zhotovitel a objednatel, že textu dodatku plně rozumí a že k němu nemají výhrady.

V Chrudimi dne

V Pardubicích dne

20-06-2018

Za zhotovitele

Za objednatele

KomTeS Chru
Malecká
537 05 CH

Jiří Daněk
jednatel

KomTeS s.r.o.
537

Ing. Daniel Říha
jednatel

Ing. Petr Benes
předseda představenstva

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572