

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2017-221

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

[REDAKCE]

za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):

[REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GELST, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5869

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 469 02 252
DIČ: CZ46902252

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel, [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Datová schránka: xff7z23

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.5. Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2017-221 ze dne 6.3.2018 na akci: „**Stavební opravy b.č. 84 Požární stanice Kasárna Sedlec**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je prodloužení termínu dokončení díla a úhrada dílčí platby.

Pod římsou nad vraty ze severovýchodní i jihozápadní strany po celé délce budovy Požární stanice, se zahnízdlily jiříčky obecné a vlaštovky obecné. Z tohoto důvodu byla na základě zákona č. 114/1994 v platném znění podána „Žádost o výjimku ze základních podmínek ochrany a stanovení odchylného postupu při ochraně volně žijících ptáků na Letecké základně Náměšť nad Oslavou“ na Ministerstvo životního prostředí. Jelikož se jedná o chráněný druh ptactva, bude možné v uvedeném prostoru dokončit opravu fasády v rozsahu 90 m² a venkovních keramických obkladů v rozsahu 174 m² až po vylétnutí ptáků a opuštění hnízd v říjnu 2018.

Článek 4 Čas a místo plnění

V čl. 4.3. Termín plnění se mění následovně:

- 4.3.** Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla mimo části severovýchodní a jihozápadní stěny (90 m² fasády a 174 m² venkovních keramických obkladů): nejpozději **do 28.6.2018.**
- 4.3.1.** Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla části severovýchodní a jihozápadní stěny (90 m² fasády a 174 m² venkovních keramických obkladů): nejpozději **do 31.10.2018**
- Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Bližší specifikace prací, které budou provedeny po vylétnutí ptáků a opuštění hnízd, je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 7 Podmínky předání díla

čl. 7.1. se nahrazuje novým zněním

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3., 4.3.1. tohoto dodatku. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 *pracovní dny* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

čl. 8.1. se nahrazuje novým zněním

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených částí díla na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou.


Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři očíslované strany a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 2 listy
2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:

V Brně dne 15. 06. 2018

Za zhotovitele:



Stavební opravy b.č. 84 Požární stanice Kasárna Sedlec - cenová nabídka

p.č.	Název položky	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
	Objekt : 06-17-02/084 Požární stanice , výška 8 m				
	<i>Fasáda</i>				
43	Vyrovnání podkladu pod venkovní keramický obklad fasády omítkou hrubou vápenocementovou zatřenou	m2	174,00		
44	Dodání a provedení obložení fasády vnějším keramickým mrazuvzdorným obkladem 200/200 barva modrá (RAL 5024), použití flexibilního lepidla (min. kvalita C2 TE S1) a spárovací hmoty venkovní (min. kvalita CG2 WA), na horní hranu, vnitřní a větší rohy použít plastovou lištu do exteriéru	m2	174,00		
45	Dodání a provedení obnovení bezpečnostního černo-žlutého šrafování venkovních rohů budovy samolepicí páskou vhodnou do exteriéru na venkovní keramický obklad do výšky 1,5 m	ks	28,00		
51	Lešení pro prováděné opravy	m2	264,00		
52	Osekání, oškrábání, obroušení nesoudržných popraskaných vápenocementových omítek vnějších stěn, sloupů, atik, podhledů přístřešků, komínu, anglické dvorky v rozsahu do 40 % plochy	m2	90,00		
53	Provedení opravy a dodání vápenocementových hladkých omítek vnějších stěn, sloupů, atik, podhledů přístřešků, komínu, anglické dvorky v rozsahu do 40 % plochy	m2	90,00		
54	Aplikace a dodání penetračního nátěru	m2	90,00		
55	Aplikace a dodání perlinky do lepicího tmele včetně Al rohů a profilů, Apu lišt kolem oken, dveří a vrat (cca 1995 m) dle zvoleného fasádního systému	m2	90,00		
56	Aplikace a dodání stěrkového tmele pod fasádu	m2	90,00		
57	Aplikace a dodání podkladního probarveného nátěru	m2	90,00		

58	Aplikace a dodání probarvené pastovité silikoakrylátové omítky zrnité 1,5mm (kombinace 2 barev - RAL 1013 a RAL 5024)	m2	90,00	
190	Kompletní úklid staveniště s odvozem suti a vybouraných hmot na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00	
Cena bez DPH				315 247,00
DPH				66 201,87
Cena celkem vč. DPH				381 448,87