



DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 22/P2020/956306/2017/1
název akce: P 2020 – VN Třebušín – Centrum lesní pedagogiky
uzavřené dne: 21.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [redacted]

[redacted]
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ 6511011188

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Potenec

[redacted]
[redacted]
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „P 2020 – VN Třebušín – Centrum lesní pedagogiky“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **1 434 811,84 bez DPH.**

II.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30-05-2018

V Ústí nad Labem dne


29.05.2018

Lesy České republiky, s.p. [01]
Hlavní správa, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 02 Hradec Králové
IČ: 41196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

29
05
20
18
tel
IC



Roman Kudrna
zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – finanční a časový harmonogram prací

Lesy České republiky, s.p.
P 2020 VN Třebušín
Centrum lesní pedagogiky

Roman Kudrna
Obvodová 5/746, 400 07, Ústí n/L

Časový harmonogram stavby: REV III.

Název	Popis	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18
A Příprava staveniště																
SO 01 Podrovnání vodního náhonu	zastřídání															
	kec lesnické nádrhy															
	kec truhlářské, klempířské															
	doterčovací práce															
SO 02 Odsádkování alárů	zakládání															
	kec vocařské nádrhy															
	kec truhlářské, klempířské															
	pestronovací práce															
SO 03 Zhruba vjezdu	Komplet															
SO 04 Stojan	Komplet															
SO 05 Lávka	Komplet															
SO 06 WC	Komplet															
Přístání stavby																

Finanční harmonogram stavby:

Název	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18	Celkem
Měsíční přínosy	25 000	0	44 000	0	110 000	70 000	0	0	0	300 000	250 000	250 000	100 000	100 000	0	1 434 812

Cena dle SDO 3 434 812