



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ ZÁVOD BOUBÍN
Zámecká alej 254/35, Vimperk II, 385 01 Vimperk, tel. + [REDACTED]

OBJEDNÁVKA - DODATEK č.1 K DÍLČÍ SMLOUVĚ 4/BU/2018

evidenční číslo zhotovitele: 599920

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451

(dále jen „Objednatel“)

ATLANTIK K.T.A. s.r.o.

Pivovarská 76, 385 01 Vimperk

IČO:26028808, DIČ: CZ 26028808

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ujednání

- Smluvní strany tímto v souladu s bodem 3.5. Rámcové dohody na pěstební činnost- pěstební služby – LZ Boubín 20188, týkající se polesí Školka Budkov, uzavřené dne 8.1.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) uzavírají dodatek dílčí smlouvy na provádění činností specifikovaných níže v čl. III. (dále jen „Dílčí smlouva“).
- Zhotovitel se zavazuje realizovat poptávané činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek specifikovaných níže v tomto Dodatku dílčí smlouvy, resp. v Rámcové dohodě.
- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené činnosti úplatu ve výši stanovené dle odst. 4.1. a 4.2. Rámcové dohody, a to v souladu s platebními podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě. Sazba dle rámcové smlouvy: 105 Kč/Nh

III. Specifikace prací (požadované plnění)

- Druh: práce v lesní školce a na plantážích
- Navýšení množství: 550, 0 Nh

IV. Místo výkonu prací

polesí Školka Budkov

V. Závazné termíny zahájení a dokončení prací

- Zahájení prací: **7.5.2018**
- Dokončení prací (nejpozději): **4.7.2018**


VI. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek dílčí smlouvy musí být podepsán oběma smluvními stranami. V opačném případě je Dodatek dílčí smlouvy neplatný a nezakládá žádná práva ani povinnosti.

- (c) Tento Dodatek dílčí smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po oboustranném podpisu obdrží Zhotovitel a 1 si ponechá Objednatel.
- (d) Veškeré další podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran v tomto Dodatku dílčí smlouvy neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Za Objednatele dne 14.6.2018

Za Zhotovitele dne 14.6.2018



podpis

podpis