

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 142/2018
UZAVŘENÉ DNE 14. 3. 2018

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech“

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: **Podhola – stavební firma s.r.o.**, Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
zastoupený: **Ing. Karel Podhola**, jednatel, ředitel společnosti
IČO: 27295443
DIČ: CZ27295443
Tel.: [REDACTED]
Fax: ---
Bank. spojení: [REDACTED]
Zapsaný: **KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23070**

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel. [REDACTED]

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Karel Podhola** – jednatel společnosti
ve věcech technických: **Ing. Karel Podhola** – jednatel společnosti
Bc. Moravszki Pavel – stavební technik

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 je změna materiálu potrubí pro otopný systém z Fe na Cu a rozsah výměny potrubí v objektu z částečné výměny na kompletní výměnu v celém objektu. Důvodem změny je zjištění skutečného technického stavu potrubí uloženého v podlaze při stavebních činnostech v objektu.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Rozpočet

V Podbořanech dne 20.6.2018

V Podbořanech dne 20.6.2018

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města



Za zhotovitele:



Ing. Karel Podhola
jednatel společnosti

PODHOLA - stavební firma s.r.o.
Partyzánská 93
441 01 PODBOŘANY
tel. 773 545 185
IČO: 272 95 443, DIČ: CZ27295443

Schváleno usnesením Rady města č. 302/2018 ze dne 30.5.2018