

Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



Datum podání / Data złożenia:

Datum registrace / Data zarejestrowania:

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

Typ projektu / Typ projektu	Typ B - partnerský / partnerski
Správce FM / Zarządca FM	Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia / Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia

A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:	
Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):	oqoJgP
Verze / Wersja:	

Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru:	11_16_013
Název výzvy / Tytuł naboru:	Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:	Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:	Szlakiem wiez i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II.
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:	

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Realizace projektu spočívá ve vytvoření síťového turistického produktu, kterým bude stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia. Do projektu je zaangażováno 5 partnerů, z toho 3 z české strany a 2 ze strany polské. Jedná se o II. etapu, která plynule navazuje a v rámci realizace bude využívat výstupů z I. etapy.

Realizacja projektu polega na stworzeniu sieciowego produktu turystycznego, jakim będzie ścieżka po wieżach i punktach widokowych w Euroregionie Silesia. W projekt zaangażowanych jest 5 partnerów, z tego 3 ze strony czeskiej i 2 ze strony polskiej. Jest to 2. etap płynnie nawiązujący do 1. etapu, z którego produktów będzie on korzystał w ramach swojej realizacji.

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:	31. 3. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):	12,00

Příjmy projektu / Dochody projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
--	---

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające

Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ano/Tak

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer:	11.2.45.2.1
Název / Nazwa:	Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů / Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych
Procentní podíl / Udział procentowy:	100,00
Číslo prioritní osy / Numer osi priorytetowej:	11.2
Název prioritní osy / Nazwa osi priorytetowej:	Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti / Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Číslo investiční priority / Numer priorytetu inwestycyjnego:	11.2.45
Název investiční priority / Nazwa priorytetu inwestycyjnego:	Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů / Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...

B. Vedoucí partner/Partner wiodący

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Odry
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
IČ / REGON	00298221
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	CZ00298221
Právní forma / Forma prawna	Obec

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	
Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Město Odry má velké zkušenosti s realizací projektů týkajících se přeshraniční spolupráce, např.:
1. "Česko-polské zrcadlení řeky Odry"-Interreg IIIA ČR-PR, fond mikroprojektů, rozpočet 91 327 Kč. Cílem bylo přiblížení řeky Odry na obou stranách hranice obyvatelům žijícím v ER Silesia a jeho návštěvníkům. Realizace 2007-2008
2. "Česko-polský most spolupráce"-OPPS ČR-PR 2007-2013, fond mikroprojektů, rozpočet 4 418 EUR. Cílem bylo navázání spolupráce družební obce Kuźnia Raciborska na úrovni spolků. Realizace 2011-2012.

Aktuálně Město Odry realizuje 2 projekty zaměřenou na česko-polskou spolupráci v celkové výši 32 400 EUR, a to s družební obcí Kuźnia Raciborska.

Zároveň má Město Odry zkušenosti s realizací velkých investičních projektů financovaných z EU (např. cyklostezka, výstavba muzea)

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Libor
Příjmení / Nazwisko:	Helis
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420556768100
Email / Email:	helis@odry.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat	Nový Jičín
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Odry
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Odry
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Odry
Ulice / Ulica:	Masarykovo náměstí
PSC / Kod pocztowy:	74235
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	25
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	16
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku beneficjenta:	Město Odry - ČNB
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	
Měna účtu / Waluta rachunku:	CZK
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	hlavní koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vzdělání: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor ekonomika a management

Zkušenosti: Zpracovávání dotačních projektů z programů EU, dotací ze SR a jiných programů a grantů, finanční řízení projektů, řízení rizik projektů, řízení zdrojů, změn a integrace projektů

Projektový manažer řídí činnost projektového týmu partnera, zadává úkoly, deleguje povinnosti. V přípravné fázi koordinuje činnosti spojené s přípravou projektu, zpracováním a podáním žádosti o dotaci, organizuje výběrová řízení, sestavuje harmonogram činností. V realizační fázi kontroluje aktivity, jejich milníky a plnění harmonogramu projektu. Definuje rizika projektu a navrhuje jejich eliminaci. Svolává jednání týmů, komunikuje s přeshraničním partnerem, informuje vedení města o průběhu realizace projektu. Kontroluje povinnou publicitu všech dokumentů a vede evidenci ve vztahu k projektu. Kontroluje dodržování finančního plánu a poskytuje informace a podklady k finanční části projektu, jak v přípravné, tak realizační fázi a v období udržitelnosti projektu.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	technický koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Vzdělání: Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, obor materiálové inženýrství

Zkušenosti: Příprava a kontrola projektových dokumentací, zajištění a realizace činností při provádění staveb jak z vlastních, tak národních zdrojů a programů EU, investorský dozor

Technický manažer odpovídá za zajištění nezbytného technického zázemí. V předinvestiční fázi spolupracuje s projektantem na přípravě PD, zodpovídá za soulad PD se zájmy žadatele, řeší majetkoprávní vztahy. Zajišťuje podklady a součinnost při výběru generálního dodavatele stavebních prací. V investiční fázi komunikuje s realizátorem stavebních prací, kontroluje průběh prací, zajišťuje technický dozor, účastní se kontrolních dnů, zajišťuje zázemí pro plnění jednotlivých aktivit apod.

Jméno / Imię: [REDACTED]
Příjmení / Nazwisko: [REDACTED]
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL: koordinátor propagace projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, obor veřejná správa

Zkušenosti: Plánování a organizace městských akcí vč. programu, komunikace s poskytovateli služeb, dodavateli, partnery, médií, zajištění propagace vč. tvorby propagačních materiálů

Manažer propagace zajišťuje koordinaci propagačních činností a tvorby propagačních materiálů v rámci projektu, komunikuje s partnery projektu, podílí se na řízení projektu. Spolupracuje na aktualizaci a propagaci stezek rozhledu a vyhlídkových míst v ER Silesia. Vytváří za partnera podklady nutné k vytvoření ucelených propagačních materiálů - spoluúčast na tvorbě mapy, pohlednic, tematických nabídek, webových článků apod. Organizuje slavnostní otevření rozhledny v Odrách apod.

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji

Oblast intervence / obszar interwencji

Kód / Kod	091
Název / Nazwa	Rozvoj a podpora turistického potenciálu přírodních oblastí
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Tematický cíl / cel tematyczny

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Kód / Kod	08
Název / Nazwa	Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Forma financování / forma finansowania

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Nevratný grant
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Typ území / Typ obszaru

Kód / Kod	02
Název / Nazwa	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl / Udział procentowy	20,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	6 000,00
Kód / Kod	03
Název / Nazwa	Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl / Udział procentowy	80,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	24 000,00

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

Kód / Kod	07
Název / Nazwa	Nepoužije se
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod	24
Název / Nazwa	Jiné nespecifikované služby
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	30 000,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod	CZ080
Název / Nazwa	Moravskoslezský kraj
NUTS2 / NUTS2	Moravskoslezsko
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	60,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	18 000,00
Kód / Kod	PL227
Název / Nazwa	Rybnicki
NUTS2 / NUTS2	Śląskie
NUTS1 / NUTS1	Region Południowy
Procentní podíl / Udział procentowy	20,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	6 000,00
Kód / Kod	PL524
Název / Nazwa	Opolski
NUTS2 / NUTS2	Opolskie
NUTS1 / NUTS1	Region Południowo-Zachodni
Procentní podíl / Udział procentowy	20,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	6 000,00

C. Partneři projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Obec Slatina
IČ / REGON	00600661
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	CZ00600661
Právní forma / Forma prawna	Obec
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizujące	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Sestava vytvořena v MS2014+ PIAMBKAM 27.10.2017 12:57

Obec Slatina doposud nemá zkušenosti s realizací přeshraničních projektů. Nicméně má zkušenosti s realizací velkých investičních projektů financovaných z EU, a to např. výstavba víceúčelového zařízení (ROP Moravskoslezsko, 3,3 mil. Kč, realizace 2010), dětské hřiště (MMR, 1,1 mil. Kč, realizace 2016), a velkých investičních projektů financovaných z jiných národních nebo vlastních zdrojů (rekonstrukce veřejného osvětlení, stavební úprava požární nádrže, stavební obnova objektu zámku či tělovýchovné jednoty, oprava místních komunikací, v souhrnné částce přesahující 7 mil. Kč).

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Luděk
Příjmení / Nazwisko:	Míček
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	starosta@obecslatina.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat	Nový Jičín
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Bílovec
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Slatina
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Slatina
Ulice / Ulica:	
PSC / Kod pocztowy:	74293
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	1

Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1
---	---

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	hlavní koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vzdělání: Střední odborná škola s maturitou Praha

Zkušenosti: projektový manažer v rámci Meziobecní spolupráce, dále zpracování dotačních žádostí v rámci POV MSK, POV ČR a programu EU. Zadávání zakázek malého rozsahu, koordinace všech dotací a vlastních realizací v rámci obce, stavební dozor.

V rámci realizace hlavní koordinátor projektu, příprava výběrového řízení, koordinace měkkých aktivit, zajišťování propagace projektu aj.

-

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	finanční manažer projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vzdělání: ÚSO Ostrava.

Zkušenosti: spolupodílí se na finanční přípravě většiny projektů obce, zpracovává potřebné účetní podklady, financování, proplácení, kontrola účetních dokladů.

V rámci realizace projektu bude koordinovat a řídit projekt po finanční stránce (kontrola dokladů, platby, účetní agenda aj.).

-

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
-----------------------------	----------------------------------

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Miasto Pszów
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	276258670
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	6471704382
Právní forma / Forma prawna	Gmina
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Město Pszów má zkušenosti s realizací projektů týkajících se přeshraniční spolupráce, např.:

1. "W zdrowym ciele zdrowy duch Pol- Cz Dni Sportu", OPPS 2007-2013, fond mikroprojektů, výdaje 3 244 EUR, cílem byla organizace cyklu sportovních česko-polských akcí.
2. "Centrum Informacji, instrument wzajemnej cz-pol współpracy", OPPS 2007-2013, výdaje 316 635 EUR, cílem bylo pořízení multimediálního kiosku.
3. "Szlakiem kulinariów przez pol-cz tradycje", Interreg V-A 2014-2020, výdaje 23 440 EUR, cílem byl cyklus akcí propagující kulinářské česko-polské tradice.
4. "Pasja łączy...narody i pokolenia", Interreg V-A 2014-2020, výdaje 21 478 EUR, cílem bylo vytvoření společných přeshraničních kontaktů formou kalendáře kulturně-sportovních akcí.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Katarzyna
Příjmení / Nazwisko:	Sawicka-Mucha
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48534038037
Email / Email:	burmistrz@pszow.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Slaskie
Název okresu / Powiat	Wodzisławski
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Miasto Pszów
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Pszów
Ulice / Ulica:	Pszowska
PSC / Kod pocztowy:	44370
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné / evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	534
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Hlavní koordinátor projektu / -

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Pracovník oddělení propagace, dotačních zdrojů, vzdělání, kultury a sportu městského úřadu v Pszowie. Má mnohaleté zkušenosti v přípravě, realizaci i vyúčtování přeshraničních projektů, projektů realizovaných z národních zdrojů, a také financovaných z dotací EU. Bude odpovědná za práci v projektovém týmu, koordinaci a kontrolu všech aktivit, konkrétní realizaci projektu, dodržování termínů stanovených úkolů a výběrové řízení. Dalšími povinnostmi bude vypracování dílčího i souhrnného závěrečného vyúčtování projektu, příprava a zpracování žádosti o platbu i jiných nezbytných dokumentů vyplývajících z Příručky pro žadatele.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Finanční manažer projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Osoba plnící funkci pokladníka Města Pszów, odpovědná za finanční a administrativní dokumentaci projektu, připravuje finanční podklady: faktury, převody, platby, komplexní účetní evidence pro projekt. Bude dohlížet na správnost finančního řízení projektu.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Technický manažer projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Dozor nad investiční částí projektu bude vykonávat vedoucí investičního, hospodářského a komunálního oddělení. Má mnohaleté zkušenosti nad dozorem realizací investic v rámci národních zdrojů, a také při realizaci investičních projektů z dotací EU. Bude odpovědná za technický dozor při realizaci stavby (dodržování termínů, správnost provedení stavebních prací).

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Baborów
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	531412817
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	7481506649
Právní forma / Forma prawna	Gmina
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Právní forma realizátora / Forma prawná jednostki realizującej	
---	--

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

1. "Rozwój turystyki na pograniczu polsko - czeskim" - projekt zaměřený na zvýšení rozvoje CZ-PL pohraničí prostřednictvím rozšíření turistické nabídky pro obyvatle pohraničí. Celkové výdaje realizace projektu - 1 090 286,98 EUR.
2. "Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravą" - v rámci projektu byla revitalizace kapliček na obou stranách hranice, tvorba stezky sakrálních památek (oboujazyčné letáky). Celkové výdaje realizace projektu - 15 476,17 EUR.
3. "Tradycje i zwyczaje na czesko-polskim pograniczu" - v rámci projektu je naplánováno ukázat staré zvyky, tradice, obyčeje, které probíhaly na CZ-PL pohraničí v rámci celého roku. Projekt je ve fázi realizace. Celkové výdaje realizace projektu - 12 450 EUR

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Elżbieta
Příjmení / Nazwisko:	Kielska
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	burmistrz@baborow.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Opolskie
Název okresu / Powiat	Glubczycki
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Gmina Baborów
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Baborów
Ulice / Ulica:	Ratuszowa
PSC / Kod pocztowy:	48120
Číslo orientační / Numer budynku porządkový:	
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	2a
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Hlavní koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Má zkušenosti s realizací jiných přeshraničních projektů, projektů realizovaných z národních zdrojů, a také má zkušenosti z realizace projektů financovaných z EU. Bude se účastnit v přípravě projektového týmu, organizační struktury, rozdělení úkolů a odpovědností, zajištění finančních zdrojů a jiných důležitých dokumentů. V průběhu realizace projektu se bude podílet na koordinaci finanční činnosti i celého řízení.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	

Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Pomocný koordinátor projektu / -
--	----------------------------------

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Pracovník hospodářského oddělení i unijních fondů. Má zkušenosti s realizací přeshraničních projektů, projektů realizovaných z národních zdrojů, a také má zkušenosti s realizací projektů z EU. Bude odpovědná za práci v projektovém týmu, koordinaci i kontrolu všech aktivit, konkrétní realizaci projektu, realizace výběrového řízení v řádných termínech. Dále bude zajišťovat propagaci projektu v širokém měřítku.

-

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Finanční koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Plní funkci pokladníka a účetního v Baborowic. Bude dohlížet nad správností finanční realizace projektu. V průběhu realizace projektu bude odpovědná za vedení účetní agendy, finanční kontrola. Bude dohlížet nad řádnými úhradami faktur, při zpracování závěrečného vyúčtování se bude aktivně podílet na zpracování finanční stránky.

-

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Obec Stěbořice
IČ / REGON	00300691
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Obec
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Nejsem plátcem DPH
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Obec Stěbořice má zkušenosti s realizací projektů týkajících se přeshraniční spolupráce např. projekt "Podpora přeshraničního cestovního ruchu v obci Stěbořice", OPPS 2007-2013, fond mikroprojektů, výdaje 39 331 EUR, cílem byla obnova historického dědictví a s tím spojená podpora rozvoje přeshraničního cestovního ruchu.

Zároveň Obec Stěbořice realizovala projekty financované z jiných národních či evropských zdrojů (např. rekonstrukce vstupu na obecní hřbitov, rekonstrukce parkoviště, s celkovou výší přesahující 1 mil. Kč).

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Roman
Příjmení / Nazwisko:	Falhar
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	Dis.
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	starosta@steborice.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat	Opava
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Opava
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Stěbořice
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Stěbořice

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Ulice / Ulica:	
PSC / Kod pocztowy:	74751
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné / evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	28
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	hlavní koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vzdělání: vyšší odborné.

Zkušenosti: starosta obce, realizace přeshraničních projektů, zkušenosti s dotačním managementem, člen Matice Slezské.

V rámci realizace hlavní odpovědná osoba, řídí celý projekt, zajišťuje a spolupracuje na organizaci měkkých aktivit projektu.

-

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	pomocný koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vzdělání: vysokoškolské

Zkušenosti: místostarosta obce, na komunální úrovni pomoc při zpracovávání dotačních žádostí, člen SDH Jamnice.

V rámci realizace projektu bude pomocným koordinátorem projektu. Osoba odpovědná za realizaci a přípravu výběrového řízení, pomoc při organizaci měkkých aktivit, zajišťuje propagaci projektu.

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	technický koordinátor projektu / -

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vzdělání: vysokoškolské

Zkušenosti: architekt, zpracování projektových dokumentací na rozhledny a vyhlídková místa (např. Budišov nad Budišovkou, Město Odry aj.), odborný dozor při realizaci staveb.

V rámci realizace projektu bude dohlížet na průběh stavby (stavební dozor) a bude provádět odborný dozor výstavby rozhledny.

-

Partnerský projekt / Projekt partnerski

Je předkládán stejnému zasedání EŘV (stejný euroregion) / Jest przedkładany na to samo posiedzenie EKS (ten sam euroregion)

Název, číslo projektu (v případě že je známo) v partnerské části Euroregionu (pokud byl zaregistrován Správcem nebo jej schválil EŘV) / Nazwa, numer projektu (jeśli jest znany) w partnerskiej części Euroregionu (o ile został zarejestrowany przez Zarządcę lub zatwierdzony przez EKS):

Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa / Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II

Stručný popis projektu / Zwięzły opis projektu:

V rámci systémového pojetí jsou podány další 4 projektové žádosti partnerů projektu: Obec Slatina, Obec Stěbořice, Miasto Pszów, Gmina Baborów. Všechny tyto partnerské projekty navazují na společný cíl projektu - vytvoření společné stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia. Celkový rozpočet v EUR je uveden níže jako předpokládaná souhrnná částka za všechny 4 partnerské projekty.

Celkový rozpočet v EUR / Całkowity budżet w EUR:

220 000,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

D. Umístění / Lokalizace

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Odry

Místo realizace / Miejsce realizacji

Baborów
Odry
Pszów
Slatina
Stěbořice

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Powiat głubczycki
Powiat raciborski
Powiat rybnicki
Powiat wodzisławski

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Obec Stěbořice

Místo realizace / Miejsce realizacji

Baborów
Odry
Pszów
Slatina
Stěbořice

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Powiat głubczycki
Powiat raciborski

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Powiat rybnicki
Powiat wodzisławski

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Pszów

Místo realizace / Miejsce realizacji

Baborów
Odry
Pszów
Slatina
Stěbořice

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Powiat głubczycki
Powiat raciborski
Powiat rybnicki
Powiat wodzisławski

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Obec Slatina

Místo realizace / Miejsce realizacji

Baborów
Odry
Pszów
Slatina
Stěbořice

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Powiat głubczycki
Powiat raciborski
Powiat rybnicki

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Powiat wodzisławski

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Baborów

Místo realizace / Miejsce realizacji

Baborów
Odry
Pszów
Slatina
Stěbořice

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Powiat głubczycki
Powiat raciborski
Powiat rybnicki
Powiat wodzisławski

E. Popis projektu / Opis projektu

1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?

Partneři projektu - obce Euroregionu Silesia, a to jak na české straně, chtějí zvýšit zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím rozšíření turistické nabídky o nový produkt s názvem: "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia". Již v rámci zpracované Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 bylo konstatováno, že s ohledem na polohu území tj. nížinatý terén s nízkým množstvím ojedinělých turistických atrakcí a současně chybějící jednotné společné česko-polské turistické produkty, je nezbytně nutné tyto málo známé atrakce propagovat jako jeden celek, vytvoření jednoho společného produktu pod společnou značkou. Tím bude zajištěna větší konkurenceschopnost příhraničního území Euroregionu Silesia oproti jiným územím.

-

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Slezské a Opolské vojvodství, a Moravskoslezský kraj pokrývá mnoho přírodních a kulturních aktivit. Bohužel, z důvodu dlouholetého povědomí "Slezska", a to jak na polské tak na české straně, jako průmyslové oblasti, se stalo, že tato území byla z hlediska cestovního ruchu neatraktivní - propagace cestovního ruchu byla chápána jako druhotná záležitost. Ovšem od roku 1998 v důsledku nového správního rozdělení jak v ČR tak i v PR, došlo k nasměrování k novým vizím - turistickým vizím. Začal být přikládán větší význam oblasti cestovního ruchu, protože s rozvojem cestovního ruchu se zvyšuje hospodářský rozvoj regionu a daného území.

Také na území Euroregionu Silesia lze již několik let pozorovat rostoucí poptávku po službách cestovního ruchu zejména spojených s aktivním odpočinkem a víkendovou rekreací, a to zejména od doby vstupu obou států do schengenského prostoru - odstranila se hlavní překážka. Tato skutečnost se stala impulsem pro vznik mnoha síťových či partnerských vztahů.

Území kolem připravované "stezky" je bohaté na přírodní a kulturní zdroje představující tak významný rozvojový potenciál. Tento není plně využit, ale poskytuje možnosti pro rozvoj a udržitelnost hospodářského růstu i zaměstnanosti.

Současná bezpečnostní situace ve světě (v Evropě) je důvodem toho, že turisté se více zaměřují na vlastní kraj či nejbližší okolí, ve kterém nalézají potenciál nových zajímavých míst bohatých na přírodní a kulturní dědictví.

Proto vznik nového společného turistického produktu (v podobě stezky) přispěje ke zvýšení turistické konkurenceschopnosti území Euroregionu Silesia vůči jiným turisticky zajímavým územím a dokáže tak přilákat větší počet návštěvníků.

-

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

Hlavním cílem projektu je především využití přírodních zdrojů regionu za účelem zvýšení počtu návštěvníků na společném teritoriu, a současně podpora zaměstnanosti spolu s navazujícím vznikem nových pracovních míst v předmětné oblasti. Obnovením a vhodným propojením turistické stezky "rozhleden a vyhlídkových míst" s již zrealizovanými investicemi z unijních fondů a tuzemských prostředků v oblasti turistické infrastruktury a také realizací nových s nimi spojených investic, zejména v podobě populárních rozhleden a vyhlídkových míst, dojde k mnohem efektivnějšímu využití potenciálu příhraničí a v podstatné míře se zvýší možnosti jeho rozvoje a rovněž i stupeň využití již realizovaných investic. V příloze je uvedena mapa stezky.

Cílem projektu je rovněž rozvoj přírodních a kulturních zdrojů, jejich propagace a zpřístupnění potenciálním návštěvníkům spolu s vybudováním nezbytné infrastruktury, aktivizace potenciálu přispěje ke zvýšení počtu turistů, rozvoji cestovního ruchu a s ním spojených služeb, a tím i k nárůstu zaměstnanosti v regionu.

Cíl projektu se přímo řadí k cílům Prioritní osy č. 2 v rámci Opatření č. 3, kde je realizace vyhlídkových míst a infrastruktury jedním z mnoha kvalifikovaných aktivit.

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Głównym celem projektu jest przede wszystkim wykorzystanie zasobów przyrodniczych regionu w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze a także wspieranie zatrudnienia w związku z powstaniem nowym miejsc pracy na przedmiotowym obszarze. Poprzez wznowienie i odpowiednie połączenie ścieżki turystycznej "po wieżach i punktach widokowych" z już zrealizowanymi inwestycjami finansowanymi z funduszy unijnych i środków krajowych w zakresie infrastruktury turystycznej a także poprzez realizację nowych związanych z nimi inwestycji, w szczególności w postaci popularnych wież i punktów widokowych, uda się o wiele bardziej efektywnie wykorzystać potencjał pogranicza i w istotnym stopniu zwiększyć się możliwości jego rozwoju a także stopień wykorzystania zrealizowanych już inwestycji. W załączniku znajduje się mapa ścieżki. Celem projektu jest także rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, ich promocja i udostępnienie dla potencjalnych zwiedzających a także budowa niezbędnej infrastruktury, aktywizacja potencjału, co przyczyni się do wzrostu odwiedzalności, rozwoju turystyki i usług okołoturystycznych, a tym samym do zwiększenia zatrudnienia w regionie. Cel projektu wpisuje się bezpośrednio w cele osi priorytetowej nr 2 ramach działania nr 3, w którym realizacja punktów widokowych i infrastruktury stanowi jedno z wielu kwalifikowalnych działań.

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?

Celosvětový trend v oblasti cestovního ruchu předpovídá kontinuální nárůst počtu turistů a s tím souvisejících příjmů. Je to způsobeno zejména těmito faktory: nárůst volného času, prodlužující se věk, zvyšující se náklonnost k otázce cestovního ruchu nebo globální hospodářský vývoj. Obce, které se budou podílet na projektu, budou vnímány jako atraktivní turistickou oblastí. Sníží se tak i vzdálenost od okolních sousedních území považovaných za turisticky atraktivní: Cieszyn, Bielsko i Prudnik, kde ke zvýšení turistické atraktivity těchto oblastí přispívá hornatý terén. Rozvoj cestovního ruchu bude mít vliv na ekonomiku daného regionu, protože cestovní ruch je hnací silou pro jiná odvětví, zejména v oblasti obchodu a služeb, výroby spotřebního materiálu a vybavení používaných turisty. Tento ekonomický směr umožní vzhlížet do budoucnosti optimisticky a dává naději na pozitivní náhled našeho česko-polského regionu. V případě zapojených obcí bude možné vytvářet síť turistických produktů a tyto skutečnosti tak budou lákat turisty na naše území Euroregionu Silesia, a to formou denní i víkendové turistiky.

-

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

1. Řízení projektu - každá z obcí určí odpovědné osoby pro koordinaci jednotlivých projektů. Zástupci obcí se budou setkávat na pracovních setkáních. Partneri zabezpečí odpovídající realizaci propagačních aktivit (4/2018-3/2019)
 2. Vybudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - vznikne 5 rozhleden a vyhlídkových míst na území ER Silesia (4/2018-3/2019)
 3. Aktualizace stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - aktualizace mapy z I. etapy, zpracování pěších a cyklistických stezek kolem rozhleden s uvedením přírodních a kulturních atraktivit (4/2018-2/2019)
 4. Propagace stezky rozhleden a vyhlídkových míst - rozšíření internetové stránky z I. etapy, věrnostní program, slavnostní otevření, tištěné propagační materiály (4/2018-3/2019)
- Podrobnější popis aktivit je uveden v záložce "Klíčové aktivity". V příloze je doložen harmonogram realizace včetně rozdělení odpovědnosti jednotlivých partnerů k aktivitám.

1. Zarządzanie projektem - każda gmina oddeleguje osoby odpowiedzialne za koordynację poszczególnych projektów. Przedstawiciele gmin będą się spotykać na spotkaniach roboczych. Partnerzy zapewnią odpowiednią realizację działań promocyjnych (4/2018-3/2019).
2. Budowa infrastruktury ścieżki po wieżach i punktach widokowych Euroregionu Silesia - powstanie 5 wież i punktów widokowych na terenie ER Silesia (4/2018-12/2018).
3. Aktualizacja ścieżki po wieżach i punktach widokowych w Euroregionie Silesia aktualizacja mapy z 1. etapu, opracowanie ścieżek pieszych i rowerowych wokół wież widokowych ze wskazaniem atrakcji przyrodniczych i kulturowych (4/2018-2/2019).
4. Promocja ścieżki po wieżach i punktach widokowych - rozbudowa strony internetowej z 1. etapu, program lojalnościowy, uroczyste otwarcie, drukowane materiały promocyjne (4/2018 - 3/2019). Szczegółowy opis działań znajduje się w zakładce "Działania kluczowe". W załączniku znajduje się harmonogram realizacji wraz z podziałem odpowiedzialności poszczególnych partnerów za działania.

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

Přímou cílovou skupinou budou turisté navštěvující obce, které bude protínat stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia. Víkendoví i jednodenní turisté zde budou hodnotnými zákazníky v jakémkoliv ročním období. Evropský vývoj růstu blahobytu a mobility společnosti a rozvoj polské i české železniční a letecké dopravy příznivě ovlivňuje cestování po našich i evropských zemích. Víkendová a jednodenní turistika je úzce svázána s životním stylem v obou státech a Evropanů a bezpochyby bude každý rok získávat na popularitě, což k nám přitáhne mnoho polských, českých a evropských návštěvníků.

Bezpośrednią grupą docelową będą turyści odwiedzający gminy, przez które będzie prowadziła ścieżka po wieżach i punktach widokowych Euroregionu Silesia. Turyści weekendowi i jednodniowi będą tu cennymi klientami o dowolnej porze roku. Europejska dynamika wzrostu dobrobytu i mobilności społeczeństwa oraz rozwój polskiego i czeskiego transportu kolejowego i lotniczego wpływa pozytywnie na podróżowanie po naszych i europejskich krajach. Turystyka weekendowa i jednodniowa jest ściśle związana ze stylem życia w obu krajach, jak i Europejczyków i co roku będzie bez wątpienia coraz popularniejsza, co zachęci do nas wielu polskich, czeskich i europejskich turystów.

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

Po realizaci projektu jeho efekty umožní další kontinuální pokračování. V rámci následujících příjmů žádostí ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia budou podány další projekty na výstavbu či rekonstrukci rozhleden a vyhlídkových míst (další etapy), což je uvedeno i v příložené mapě. Předpokládá se, že v blízké budoucnosti dojde k vytvoření systémové infrastruktury (stezky rozhleden a vyhlídkových míst), obdobně jako na území Euroregionu Glacensis. Obce jako majitelé vzniklých rozhleden a vyhlídkových míst, budou finančně zajišťovat údržbu i udržitelnost těchto staveb. V rámci zachování udržitelnosti se budou všichni partneři projektu snažit o společnou propagaci "stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia". Zajistí další propagační kampaně/aktivity, které budou financovat z vlastních zdrojů nebo využijí zdrojů z Fondu mikroprojektů v rámci dalších příjmů žádostí. Zaktualizovaná a doplněná webová stránka na www.lubomia.pl společně s ostatními tištěnými a elektronickými materiály (mapa+pohlednice+tematické nabídky) budou dostupné na daném webovém prostředí, což umožní využít efektů projektu i v budoucnosti.

-

F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:	0
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Příprava projektu/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	12. 9. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 10. 2017
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Baborów	
Město Odry	
Miasto Pszów	
Obec Slatina	
Obec Stębořice	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Konkrétní společná příprava dotčených partnerů započala 12.9.2017 v polské Kornowaci, kdy se uskutečnilo první pracovní setkání týkající se projektu - II. etapa. Od té doby se setkání zástupců Města Odry, Obce Stębořice, Obce Slatina, Gminy Baborów a Miasta Pszów konalo ještě jednou, a to 2.10.2017 v Opavě. PL partneři projektu ještě uskutečnili setkání 16.10.2017 v Raciborzu s ohledem na nedefinované úkoly od CZ partnerů. V průběhu setkání byly podrobně projednávány všechny klíčové aktivity projektu. Docházelo k výměně zkušeností, nápadů, postřehů. Vypracovávány byly nejvhodnější způsoby realizace aktivit projektu takovým způsobem, který poskytne reálnou odpověď na reálné potřeby a zároveň plynule naváže na I. etapu. Kromě přímých setkání proběhly rovněž vzájemné telefonické kontakty a kontakty prostřednictvím elektronické pošty. Prezenční listiny ze setkání jsou v příloze.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

Č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Úspěšné podání projektové žádosti/-
Datum splnění / Data realizacji:	30. 10. 2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Do této aktivity se zapojili zástupci zainteresovaných obcí z obou stran hranice, zejména těch obcí, které projevíli zájem o zapojení do systémového/síťového projektu "Stežka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia".

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Město Odry	91001 Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví/Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	0,000	1,000
Město Odry	91003 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví/Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	0,000	1,000
Město Odry	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000

Číslo / Numer:	1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Řízení projektu/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Baborów	
Město Odry	
Miasto Pszów	
Obec Slatina	
Obec Stębořice	

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Řízení projektu je založeno na koordinaci jednotlivých aktivit v době trvání projektu. V rámci řízení projektu byl ustanoven projektový tým skládající se ze zástupců jednotlivých partnerů projektu (viz blíže realizační tým projektu). Při realizaci je naplánováno 5 pracovních setkání u každého z partnerů, a to:

a) 4/2018 - Město Odry
b) 6/2018 - Miasto Pszów
c) 8/2018 - Obec Stěbořice
d) 12/2018 - Gmina Baborów
e) 2/2019 - Obec Slatina

Při jednotlivých setkáních budou prodiskutovány aktuální termíny realizace aktivit i samotných investičních celků včetně jejich dodržování. Vzájemné informování tohoto česko-polského týmu tak zaručí hladký průběh realizace projektu.

Hlavní milníky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:

Č. / nr:	1
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Úspěšné řízení a management projektu/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Cílovou skupinou jsou zástupci jednotlivých obcí tvořící společný projektový tým, který se v průběhu realizace 5x setká.

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Město Odry	91001 Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví/Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	0,000	1,000

Město Odry	91003 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví/Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	0,000	1,000
Město Odry	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania klucowego PL:	Vybudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Baborów	
Město Odry	
Miasto Pszów	
Obec Slatina	
Obec Stěbořice	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci aktivity "Vybudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa" budou zrealizovány následující investice:

2a) Gmina Baborów - vybudování rozhledny
 2b) Obec Slatina - vybudování rozhledny
 2c) Obec Stěbořice - vybudování rozhledny
 2d) Město Odry - vybudování rozhledny
 2e) Miasto Pszów - vybudování rozhledny

Město Odry vybuduje dřevěnou rozhlednu "Veselská rozhledna" včetně doprovodné infrastruktury (která není součástí předloženého projektu, jedná se o "S02 - odstavnou plochu") v blízkosti Veselského kopce (557 m n.m.) bez lesnatého prostoru, a to na parc. č. 418. Konstruktivně je rozhledna vsazena do místa tak, aby nebyla zastíněna stromy a byl možný výhled do všech světových stran (pohledn na Beskydy, Moravskou bránu aj.).

Veškeré technické parametry investice jsou uvedeny v doložené projektové dokumentaci. V blízkosti vede přímá silnice do centra města Odry, kde je možné využít napojení na cyklotrasy (č. 6139, č. 503), je možné shlédnout i místní atrakitivity - bývalé brádicové doly, muzeum Oderska, hradní baštu aj.

Rozhledna bude opatřena jedním z razítek, které budou sloužit jako prostředek k naplnění věrnostního programu (viz blíže klíčová aktivita č. 4). Zároveň zde bude umístěna informační tabule.

Hlavní milníky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Vybudování rozhledny "Veselská rozhledna"/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2018

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Cílovou skupinou se stanou turisté z obou stran hranice, kteří se zajímají o shlednutí atrakтивit daného místa, a to jak pěší turisté tak i cykloturisté. Návštěvníci jakékoliv věkové struktury budou moci využít minimálně sezónní provoz a to zcela bezplatně.

Předpokládají se jak lokální návštěvníci tak i regionální a to i z druhé strany hranice.

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Město Odry	91001 Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví/Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	0,000	1,000
Město Odry	91003 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví/Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	0,000	1,000
Město Odry	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000

Číslo / Numer:	3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Aktualizace stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	28. 2. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Baborów	
Město Odry	
Miasto Pszów	
Obec Slatina	
Obec Stěbořice	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci aktivity "Aktualizace stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia" budou zrealizovány následující podaktivity: 3a) setkání pracovní/projektové skupiny/týmu - 5 setkání - 1 u každého z partnerů - řízení projektu, aktualizace stezky aj. - vždy spojené se setkáním v rámci klíčové aktivity č. 1. Odpovědný partner - Město Odry 3b) aktualizace stezky zohledňující současná místa, nová v rámci projektu, včetně blízkých atraktivit + nové plánované a zpracování materiálů k připravované stezce - texty k využití pro tištěné a elektronické propagační materiály (obecná inventarizace / zaktualizování mapy). Odpovědný partner - Město Odry 3c) zpracování 2 "nabídek" tematických výletů na stezce (1. na kole, 2. pro rodiny s dětmi) - texty/foto k využití pro elektronické propagační materiály. Odpovědný partner - Miasto Pszów. Na klíčové aktivitě spolupracují všichni partneři projektu. -
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Setkání pracovní/projektové skupiny/týmu - 5x/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Aktualizace stezky, zpracování materiálů - texty k využití pro tištěné a elektronické propagační materiály/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Zpracování nabídek tematických výletů na stezce - 1x na kole, 1x pro rodiny s dětmi/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Cílovou skupinou jsou v první řadě osoby pracovní/projektové skupiny/týmu, kteří se budou aktivně podílet na realizaci pracovních setkání ale zejména při tvorbě, zpracování textů a materiálů určených pro další využití (viz blíže klíčová aktivita č. 4).
Nepřímou cílovou skupinou se mohou stát osoby z řad dobrovolných "odborníků", kteří mohou napomoci k snadnější tvorbě, zpracování textů a materiálů.
-

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Město Odry	91001 Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví/Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	0,000	1,000
Město Odry	91003 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví/Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	0,000	1,000
Město Odry	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000

Číslo / Numer:	4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Propagace stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Gmina Baborów	
Město Odry	
Miasto Pszów	
Obec Slatina	
Obec Stębořice	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci aktivity "Propagace stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia" se uskuteční tyto podaktivity:

4a) rozšíření záložky na webových stránkách Gminy Lubomia, které vzniknou v rámci realizace I. etapy. Dojde tak k úzké spolupráci a vzniku turistického síťového produktu. Odpovědný partner - Město Odry.

4b) věrnostní program (zhotovení razítek s logem projektu). Odpovědný partner - Obec Slatina. Předmětem bude pořízení 2 ks razítek pro každého partnera - 1x pevně přimontované u/na vzniklých rozhlednách s "propisovací" technikou, 1x inkoustové razítko vhodně umístěné na veřejně dostupném místě v dané obci.

4c) slavnostní otevření všech vybudovaných rozhleden dotčených tohoto projektu. Odpovídají všichni partneři projektu

4d) zpracování a tisk zpracovaných propagačních materiálů vytvořených v rámci klíčové aktivity č. 3 včetně překladů:

- 5 000 ks pohlednic, která bude obsahovat foto každé vzniklé rozhledny v rámci projektu, každý z partnerů obdrží 1 000 ks. Odpovědný partner: Gmina Baborów
- 1 500 ks tištěných aktualizovaných map (CZ/PL verze, formátu A2, z jedné strany mapa, z druhé popisy s fotografiemi), každý z partnerů obdrží 300 ks. Odpovědný partner: Miasto Pszów. Bude využito grafiky/layout z realizace I. etapy
- 4e) informační tabule - povinná tabule s logotypy, informování o financování, údaje o projektu umístěnou přímo nebo v blízkosti vybudované rozhledny. Odpovídá každý z partnerů

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Aktualizace záložky na webových stránkách Gminy Lubomia/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Věrnostní program - razítka s logem projektu/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Slavnostní otevření vybudovaných rozhleden/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2019
č. / nr:	4
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Zpracování a tisk zpracovaných propagačních materiálů KA č. 3 - 5 000 ks pohlednic, 1 500 ks CZ/PL mapek/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019
č. / nr:	5
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Informační tabule na vybudované rozhledně/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Všechny nedefinované propagační podaktivity jsou určeny pro širokou základnu osob/turistů, které budou vyhledávat možnosti strávení svého volného času na dotčeném území. Věrnostní program u dotčených osob/turistů zajistí větší pravděpodobnost shlédnutí i další/partnerské vybudované rozhledny.

Plánovaná slavnostní otevření budou určena zejména pro pracovníky/osoby z oblasti cestovního ruchu - ke "zprofanování" vzniklého turistického produktu.

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Město Odry	91001 Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví/Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	0,000	1,000
Město Odry	91003 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví/Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	0,000	1,000
Město Odry	90910 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení/Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania	0,000	0,000

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Internetové stránky projektu / Strony internetowe
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Na internetových stránkách Města Odry bude založen odkaz, kde budou umístěny turistické a propagační informace vzniklé v rámci projektu (viz blíže klíčové aktivity), týkající se vybudované rozhledny. Zároveň zde bude umístěn odkaz na webové stránky s tématem projektu "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia" tj. na webové stránky Gminy Lubomia (viz podaktivita č. 4a)).	
-	
Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Pamětní deska / Tablica pamiątkowa
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	1
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
V rámci vybudované rozhledny bude umístěna i pamětní deska s uvedením řádné publicity, informací o zdrojích financování a základních údajích o projektu.	
-	
Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů, akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Při slavnostním otevření vybudované rozhledny budou přítomni účastníci slovně informováni o zdrojích financování.	
Při veřejných aktivitách budou vždy vhodným způsobem vyvěšeny/umístěny vlajky ČR, PR a EU.	
-	
Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w mediach wraz z mediami społecznościowymi
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Při mediální propagaci bude snaha veřejnost informovat o vznikajícím turistickém produktu a současně o vybudované rozhledně (např. místní tisk, pravidelná periodika aj.).	

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

-	
Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. / Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na stronach internetowych i innych mediach finansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z obowiązkowymi parametrami technicznymi.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Na zpracovávaných propagačních výstupech projektu budou umístěna loga dle pravidel publicity.	
-	

G. Indikátory / Wskaźniki

Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Odry
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	90910
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 4. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2024
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Příjezdy hostů

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

	Realizace projektu bude mít vliv na zvýšení cestovního ruchu po obou stranách česko-polské hranice. Díky tomuto zvýšení turistického zájmu v oblasti dopadu projektu, dojde ke zvýšení využití místních hromadných ubytovacích zařízení. Více organizovaných skupin ze zahraničí tak může shlédnout území Euroregionu Silesia. Vzhledem k tomu, že projekt je zacílen na rozvoj víkendové turistiky, očekává se v krátké době zvýšený zájem o využití hromadných ubytovacích kapacit. Po realizaci projektu budou partneři vzájemně vyzývat subjekty a návštěvníky k využití vzniklého turistického produktu "stezka rozhleden a vyhlídkových míst", díky čemuž dojde také ke zvýšení informovanosti dalších potenciálních návštěvníků tzv. "na doporučení blízké osoby", což napomůže k dalšímu nárůstu využití hromadných ubytovacích zařízení.
Popis hodnoty / Opis wartości	

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Odry
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91001
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 4. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2019
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Elementy
Popis hodnoty / Opis wartości	V rámci projektu bude vybudováno 5 rozhleden a vyhlídkových míst tvořící společnou přeshraniční "Stezku rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia". Město Odry vybuduje turistickou rozhlednu včetně doprovodné infrastruktury na parc.čísle 418 - "Veselská rozhledna"

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Odry
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91003
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 4. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2019
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Mechanismy
Popis hodnoty / Opis wartości	V rámci projektu budou zrealizovány společné propagační a informační aktivity mající za cíl přilákat k návštěvě vzniklé "Stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia", a to jak pro polského tak i pro českého turistu. Bude rozšířena záložka na webových stránkách www.lubomia.pl v obou jazykových verzích, vznikne věrnostní program (sbírání razítek na dotčených rozhlednách a vyhlídkových místech), elektronické i tištěné mapy stezky, nabídky tematických výletů na stezce (na kole, pro rodiny s dětmi) a pohlednice, uskuteční se setkání při příležitosti slavnostního otevření jednotlivých vybudovaných rozhleden a vyhlídkových míst. Tento vzniklý společný mechanismus má za cíl přilákat turistu z obou stran hranice.

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	90910
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 4. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2024
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Příjezdy hostů
Popis hodnoty / Opis wartości	

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91001
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/ zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
ENVI / NPR/Środowiskowe	

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 4. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2019
Datum výchozí hodnoty / Jednostka měry	Elementy
Popis hodnoty / Opis wartości	

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91003
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 4. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2019
Datum výchozí hodnoty / Jednostka měry	Mechanismy
Popis hodnoty / Opis wartości	

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna

1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu:

Všichni partneři účastníci se projektu jsou obce nacházející se na území polsko-českého příhraničí v ER Silesia. Spojují je historické vazby, kulturní tradice a také podobné problémy a možnosti, a zejména podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Všichni partneři chtějí svou obec učinit pro návštěvníky atraktivní a chtějí zvýšit přeshraniční cestovní ruch. Výstavba rozhleden a vyhlídkových míst umožní vytvoření nové, společné atrakce v podobě turistické stezky. Tato stezka zvýší hodnotu a přitažlivost celého regionu. Stezka vedoucí po atrakcích ER Silesia bude návštěvníky motivovat k delšímu pobytu v této oblasti a k širšímu využívání rozmanitých služeb, což bude mít vliv na nárůst zaměstnanosti. Partnerům záleží na vzájemné propagaci mezi návštěvníky z celého ER Silesia i mimo jeho oblast. Výběr partnerů byl přirozeným důsledkem práce na Strategii rozvoje ER Silesia 2014 - 2020, v rámci které byla sestavena skupina obcí zainteresovaných realizací projektů v této oblasti.

Wszyscy partnerzy uczestniczący w projekcie to gminy leżące na terenie polsko-czeskiego pogranicza w ER Silesia. Łączą je więzi historyczne, tradycje kulturalne a także podobne problemy i możliwości, a w szczególności warunki w zakresie rozwoju turystyki. Wszyscy partnerzy chcą swoją gminę uczynić atrakcyjną dla turystów, chcąc zwiększyć transgraniczny ruch turystyczny. Budowa wież i punktów widokowych umożliwi stworzenie nowej wspólnej atrakcji w postaci ścieżki turystycznej. Ścieżka ta zwiększy walory i atrakcyjność całego regionu. Ścieżka prowadząca po atrakcjach ER Silesia będzie turystów motywowała do dłuższego pobytu w tym regionie i szerszego korzystania z różnych usług, co wpłynie na wzrost zatrudnienia. Partnerom zależy na wzajemnej promocji wśród turystów z całego ER Silesia i spoza niego. Dobór partnerów był naturalnym efektem pracy nad Strategią Rozwoju ER Silesia 2014-2020, w ramach której wyklarowano grupę gmin zainteresowanych realizacją projektów w tej dziedzinie.

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:

ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):

Konkrétní společná příprava dotčených partnerů započala 12.9.2017 v polské Kornowaci, kdy se uskutečnilo první pracovní setkání týkající se projektu - II. etapu. Od té doby se setkání zástupců Města Odry, Obce Stěbořice, Obce Slatina, Gminy Baborów a Miasta Pszów konalo ještě jednou, a to 2.10.2017 v Opavě. PL partneři projektu ještě uskutečnili setkání 16.10.2017 v Raciborzu s ohledem na nadefinované úkoly od CZ partnerů. V průběhu setkání byly podrobně projednávány všechny klíčové aktivity projektu. Docházelo k výměně zkušeností, nápadů, postřehů. Vypracovávány byly nejvhodnější způsoby realizace aktivit projektu takovým způsobem, který poskytne reálnou odpověď na reálné potřeby a zároveň plynule naváže na I. etapu. Každý z partnerů se ujímá odpovědnosti za kontrolu a zhotovení vybraných aktivit. Kromě přímých setkání proběhly rovněž vzájemné telefonické kontakty a kontakty prostřednictvím elektronické pošty. Prezenční listiny ze setkání jsou v příloze.

Konkrétní společná příprava daných partnerů rozpoczęła się 12.9.2017 w Kornowacu, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie robocze poświęcone projektowi - 2. etapowi. Od tego czasu przedstawiciele Miasta Odry, Gminy Stębořice, Gminy Slatina, Gminy Baborów i Miasta Pszów spotkali się jeszcze raz, 2.10.2017 r. w Opawie. Polscy partnerzy projektu zorganizowali jeszcze spotkanie 16.10.2017 r. w Raciborzu poświęcone zadaniom określonym przez czeskich partnerów. Na spotkaniu szczegółowo omówiono wszystkie działania kluczowe projektu. Wymieniano doświadczenia, pomysły, sugestie. Opracowano najodpowiedniejsze sposoby realizacji działań projektu, by otrzymać realną odpowiedź na realne zapotrzebowanie nawiązując zarazem płynnie do 1. etapu. Każdy partner przyjmuje odpowiedzialność za kontrolę i realizację wybranych działań. Oprócz bezpośrednich spotkań kontaktowano się także telefonicznie i emailowo. Listy obecności ze spotkań znajdują się w załączniku.

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:

ano/tak

Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):

Společná koordinace aktivit projektu je nezbytná pro vytvoření stezky vyhlídkových míst a rozhleden, která bude komplexním, přeshraničním, turistickým produktem. Díky realizaci projektu na obou stranách hranice bude tento projekt pro turisty atraktivnější. Propagačně-informační aktivity vedené v PL a CZ jazyce budou mít vliv na větší dostupnost turistického produktu v podobě stezky. Díky společné realizaci budou moci jednotliví partneři realizovat investiční aktivity ve stejné době, což umožní současně otevření stezky, která bude navazovat na I. etapu. Společně budou vypracovány dvojazyčné texty do propagačních materiálů a pro umístění na internetové stránky vzniklé v I. etapě - rozšíření. Bude využito loga projektu z I. etapy a vzniknou pamětní razítka zpřístupněné návštěvníkům. Po samotném vybudování rozhleden a vyhlídkových míst se uskuteční slavnostní otevření za přítomnosti zástupců všech partnerů projektu, kde bude rovněž propagována průběžně vznikající turistická stezka.

Společná koordinace aktivit projektu je nezbytná v celém stворení stezky po věžích i v místech vyhlídkových, která bude komplexním transhraničním produktem turistickým. Díky realizaci projektu po obou stranách pol-cz hranice projekt ten bude pro turisty atraktivnější. Działania promocyjne realizowane w języku pol i cz wpłyną na większą dostępność produktu turystycznego w postaci ścieżki. Dzięki wspólnej realizacji poszczególni partnerzy będą mogli realizować działania inwest. w tym samym czasie, co pozwoli na jednoczesne otwarcie ścieżki nawiązującej do 1 etapu. Wspólnie zostaną opracowane dwujęzyczne teksty do materiałów promocyjnych i na strony internetowe stworzone w 1 etapie-rozbudowa. Zostanie wykorzystane logo projektu z 1 etapu, powstaną pieczętki pamiątkowe udostępnione turystom. Po zbudowaniu wież i punktów widokowych odbędą się ceremonie otwarcia w obecności przedstawicieli wszystkich partnerów projektu, w któr. promowany będzie powstająca ścieżka turystyczna.

4. Společný personál: / Wspólny personel: ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura, podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):

Díky společnému personálu si partneři z obou stran hranice mohou vyměňovat své zkušenosti související s projektem. Společně řeší vznikající problémy tak, aby byl projekt přizpůsoben místním podmínkám, potřebám a očekáváním týkajících se rozvoje turistického potenciálu s cílem zvýšit zaměstnanost v regionu. Osoby z projektového týmu každého partnera projektu mezi sebou udržují telefonický a emailový kontakt. Během 5 společných setkání budou projednávány koncepce, problémy a připomínky spojené s realizací klíčových aktivit - což přispěje k řádné realizaci projektu. Společný personál je nezbytný pro propagaci vzniklého turist. produktu - "Stezky rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia - II. etapa" po obou stranách hranice, což je uvedeno v klíčových aktiv. 1 a 3, kde jsou plánována setkání projektového týmu. Projektový tým bude využívat výstupů z I. etapy a zároveň komunikovat s partnery z I. etapy, aby tak byla zajištěna kontinuita vznikajícího síťového turistického produktu.

Dzięki wspólnemu personelowi partnerzy z obu stron granicy mogą wymieniać się doświadczeniami z projektem. Wspólnie rozwiązują powstające problemy, by projekt dostosowany był do lokalnych uwarunkowań, potrzeb i oczekiwań dotyczących rozwoju potencjału turystycznego w celu zwiększenia zatrudnienia w regionie. Osoby z zespołu projektowego każdego partnera projektu kontaktują się tele. i mailowo. Podczas 5 wspólnych spotkań organizowanych w czasie trwania projektu u każdego z partnerów omawiane będą koncepcje, problemy i uwagi związane z realizacją działań kluczowych co przyczyni się do prawidłowej realizacji projektu. Wspólny personel jest niezbędny do promocji stworzonego produktu turystycznego "Śzlakiem wieżach i platform widokowych w Euroregionie Silesia-2 etap" po obu stronach pol-cz granicy, co opisano w działaniach kluczowych 1 i 3, gdzie planowane są spotkania zespołu projektowego. Zespół projektowy będzie korzystał z prod. z 1 etapu by zapewnić kontynu. powst. sieciowego proj.

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie: ne/nie

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:

Netýká se, projekt typu B.

Niedotyczy, projekt typu B.

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:

Obce z území Euroregionu Silesia se jak na polské, tak na české straně potýkají se stejnými problémy a zároveň disponují společnými přírodními a kulturními zdroji. Hledání společných řešení problémů a nápadů na využití společného rozvojového potenciálu poskytuje reálné šance na dosažení úspěchu. Zpracování homogenního, společného, polsko-českého turistického produktu, jakým je Stezka rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia, umožní zajistit konkurenceschopnost oblasti ER Silesia vůči jiným oblastem podstatně více, než kdyby partneři po obou stranách hranice zpracovávali individuální projekty v rámci národních nebo tematických programů. Po obou stranách hranice je patrná rostoucí poptávka po turistických službách souvisejících s aktivním odpočinkem a odpočinkem vikendovým, nastaveným na navštěvování zajímavých míst v regionu, proto je předmětný partnerský projekt (navazující na I. etapu) reálnou odpovědí na společenské potřeby a příležitosti k řešení společných problémů partnerských obcí

Gminy Euroregionu Silesia zarówno po pol, jak i po cz stronie borykają się z takimi samymi problemami, a jednocześnie dysponują wspólnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi. Szukanie wspólnych rozwiązań problemów i pomysłów na wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego daje realne szanse na sukces. Opracowanie spójnego, wspólnego pol-czes produktu turysty; jakim jest szlak wież i platform ER Silesia, umożliwi zapewnienie konkurencyjności obszarów ER Silesia w stosunku do innych regionów w o wiele większym stopniu, aniżeli gdyby partnerzy z obu stron granicy opracowywali projekty indywidualne w ramach programów krajowych lub tematycznych. Po obu stronach granicy widoczny jest rosnący popyt na usługi turystyczne związane z aktywnym wypoczynkiem oraz wypoczynkiem weekendowym, obejmującym zwiedzanie ciekawych miejsc w regionie, dlatego przedmiotowy projekt partnerski (1 etapu) stanowi realną odpowiedź na potrzeby społeczne i jest okazją do rozwiązania wspólnych problemów gmin partn.

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:

Spółprace partnerů v rozsahu zpracování koncepce a přípravy stezky na její realizaci a později finalizace projektu upevňuje vazby a buduje trvale pozitivní vztahy. Dopadem spolupráce bude zpracování záměru o dalších, společných aktivitách, jejichž cílem je spojování příhraničí PL-CZ. Partneri nadšení pozitivním efektem projektu budou chtít rozvíjet spolupráci, zpracují další turistické produkty a propagační aktivity s nimi spojené. Přeshraniční turistická nabídka bude obohacena o další produkty, což oblast ER Silesia učiní konkurenceschopnou s jinými turistickými oblastmi. V rámci projektu budou také vydány propagační materiály v polském a českém jazyce (rozšíření záložky na internetové stránce vzniklé v I. etapě, razítka pro věrnostní program, informační tabule, tištěné a elektronické propagační materiály - mapa+pohlednice+tematické nabídky) a budou uspořádána slavnostní otevření v rámci projektu vybudovaných rozhleden.

Współpraca partnerów w zakresie opracowania koncepcji i przygotowania ścieżki do jej realizacji a później w ramach finalizacji projektu wzmacnia relacje i buduje trwale pozytywne więzi. Efektem współpracy będzie opracowanie planu dalszych wspólnych działań, mających na celu integrowanie polsko-czeskiego pogranicza. Partnerzy zafascynowani pozytywnym efektem projektu będą chcieli rozwijać współpracę, opracują kolejne produkty turystyczne i działania promocyjne z nimi związane. Transgraniczna oferta turystyczna wzbogacona będzie dalszymi produktami, co obszar ER Silesia uczyni konkurencyjnym wobec innych regionów turystycznych. W ramach projektu zostaną także wydane materiały promocyjne w języku polskim i czeskim (rozbudowa zakładki na stronach internetowych opracowanych w 1. etapie, pieczątki do programu lojalnościowego, tablice informacyjne, materiały promocyjne drukowane i elektroniczne, mapa+pocztówki+oferty tematyczne) . W ramach projektu zostaną też zorganizowane uroczyste otwarcia

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:

Projekt je zacílen na turisty, osoby zainteresované tzn. vikendovou turistikou, které chtějí poznat zajímavosti PL-CZ pohraničí. Turisté stále častěji projevují větší zájem o odpočinek v regionu a zemi, kde je stávající nabídka doplněna novými, atraktivními, turistickými produkty, využívajícími kulturní a přírodní dědictví. Aktivity související s vytvořením stezky rozhleden a vyhlídkových míst pobíží milovníky lokální turistiky a cyklisty k navštěvování a poznávání míst na druhé straně hranice, což vede ke vzniku nových pracovních míst v odvětví cestovního ruchu a s ním souvisejících odvětvích.

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Projekt skierowany jest do turystów, osób zainteresowanych tzw. turystyką weekendową, chcących poznać atrakcje PL-CZ pogranicza. Turyści coraz częściej wykazują większe zainteresowanie wypoczynkiem w regionie i kraju, gdzie istniejąca oferta uzupełniania jest nowymi atrakcyjnymi produktami turystycznymi, opartymi na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Działania związane ze stworzeniem ścieżki po wieżach i punktach widokowych zachęcają miłośników turystyki lokalnej i rowerzystów do odwiedzania i poznawania miejsc po drugiej stronie granicy, co prowadzi do powstania nowych miejsc pracy w branży turystycznej i okółoturystycznych.

4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze?:

Předkládaný projekt je typu B a má silný přeshraniční charakter, protože do jeho realizace bude zaangażováno 5 partnerů: 3 z české strany a 2 z polské strany. Tento projekt je druhou etapou širšího projektu, v důsledku kterého vzniknou na území celé oblasti ER Silesia rozhledny a vyhlídková místa, jež vytvoří velkou tematickou stezku využívající stávající turistické zajímavosti a budou atraktivním a bohatým síťovým turistickým produktem. Tyto aktivity povzbudí hospodářský rozvoj a růst zaměstnanosti a také umožní zajistit konkurenceschopnost přeshraniční oblasti.

Składany projekt jest typu B i ma silny charakter transgraniczny, ponieważ w jego realizację będzie zaangażowanych 5 partnerów: 3 ze strony czeskiej i 2 ze strony polskiej. Projekt ten stanowi drugi etap szerszego projektu, w wyniku którego na terenie całego obszaru ER Silesia powstaną wieże i punkty widokowe, które stworzą dużą tematyczną ścieżkę na bazie istniejących atrakcji turystycznych i będą atrakcyjnym i bogatym sieciowym produktem turystycznym. Działania te pobudzą rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia oraz umożliwią konkurencyjność obszaru transgranicznego.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Cílovou skupinou projektu jsou definovány osoby bez rozdílu věku, národnosti či náboženského vyznání. Široká škála turistické základny umožňuje využít výstupů projektu bez omezení.

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój zrównoważony
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Při samotné realizaci/výstavbě investice (rozhledny) bude požadováno po vítězném dodavateli maximální součinnost a ohleduplnost vůči zachování ochrany životního prostředí.

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Cílovou skupinou projektu jsou definovány osoby bez rozdílu pohlaví. Široká škála turistické základny umožňuje využít výstupů projektu bez omezení.

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:

Zvýšení turistického zájmu v dotčených místech může způsobit zvýšené riziko vlivu projektu na životní prostředí. Tuto skutečnost je však možné odbourat řádným informováním turistů a zejména jejich samotným loajálním přístupem k tématice čistého životního prostředí. Při vybudované rozhledně je plánováno umístění odpadkového koše, které riziko znečištění okolí lidským faktorem sníží. Při samotné realizaci/výstavbě investice (rozhledny) bude požadována po vítězném dodavateli maximální součinnost a ohleduplnost vůči zachování ochrany životního prostředí.

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszenia/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego) na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

S ohledem na cíl projektu se neočekávají případné negativní účinky vyplývající ze zvýšení turistického ruchu. Všichni partneři projektu jsou připraveni na zvýšený počet návštěvníků. Očekává se pozitivní dopad projektu, který nenarušuje trvale udržitelný rozvoj regionu a zvýší efektivní využívání přírodních zdrojů bez jejich poškození.

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.

1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?
ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Rozvoj přeshraniční a regionální turistiky v ER Silesia je jedním z jeho prioritních aktivit. "Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020" v bodě 3.7 definuje podporu rozvoje lokálního turistického potenciálu a drobnou rodinnou a víkendovou turistiku. Strategie rozvoje "Śląskie 2020+" předpokládá rozvoj přeshraniční regionální spolupráci a propagaci slez. vojvodství jako atraktivní místo pro turistiku. "Strategie rozvoje ratibořského okresu na období 2014-2020" předpokládá rozvoj turistiky a meziobecní spolupráce při tvorbě společné turistické nabídky za podpory evropských dotací. Také Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2009-2020 definuje podporu v bodě 5.1.4.

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?

Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

M. Financování projektu/Finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základní

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	59 110,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	59 110,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	59 110,00	100,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Město Odry

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	59 110,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	59 110,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	59 110,00	100,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Obec Stěbořice

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	0,00	0,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Miasto Pszów

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki		
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Obec Slatina

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki		
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne		0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

51

1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00
-----	--	------	------

Gmina Baborów

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki		
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

52

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	59 110,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	59 110,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	59 110,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	59 110,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	30 000,00
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	29 110,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	29 110,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Baborów

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Odry

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	59 110,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	59 110,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	59 110,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	59 110,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	30 000,00
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	29 110,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	29 110,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Pszów

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Obec Slatina

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Obec Stěbořice

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

55

27.10.2017 12:57

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	30. 4. 2019
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	0,00
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	0,00
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	0,00
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	0,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	59 110,00
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

56

27.10.2017 12:57

Závěrečná platba / Platność końcowa:	ANO
--------------------------------------	-----

N. Dokumenty / Załączniki

Město Odry

Pořadí / Kolejność :	1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení žadatele projektu - Město Odry
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné prohlášení žadatele projektu - Město Odry.pdf

Pořadí / Kolejność :	2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera o účasti na realizaci mikroprojektu - Obec Slatina
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera projektu - Obec Slatina.pdf

Pořadí / Kolejność :	3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera o účasti na realizaci mikroprojektu - Obec Stěbořice
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera projektu - Obec Stěbořice.pdf

Pořadí / Kolejność :	4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera o účasti na realizaci mikroprojektu - Gmina Baborów
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera projektu - Baborów.pdf

Pořadí / Kolejność :	5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera o účasti na realizaci mikroprojektu - Miasto Pszów
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera projektu - Pszów.pdf

Pořadí / Kolejność :	6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet mikroprojektu - Město Odry
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Podrobný rozpočet mikroprojektu - Město Odry.xlsx

Sestava vytvořena v MS2014+

PIAMBKAM

27.10.2017 12:57

Pořadí / Kolejność :	7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění - Město Odry
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doklad jednatelského oprávnění - Město Odry.pdf

Pořadí / Kolejność :	8
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad o vlastnictví pozemku - výpis z katastru nemovitostí
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doklad o vlastnictví pozemku - výpis z katastru nemovitostí - Město Odry.pdf

Pořadí / Kolejność :	9
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Smlouva o smlouvě budoucí kupní.pdf

Pořadí / Kolejność :	10
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Povolení vydané příslušným stavebním úřadem - Město Odry
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-

Sestava vytvořena v MS2014+ PIAMBKAM 27.10.2017 12:57

Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	10 Stavební povolení.pdf

Pořadí / Kolejność :	11
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Katastrální situační výkres - Město Odry
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Katastrální situační výkres - Město Odry.pdf

Pořadí / Kolejność :	12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Projektová dokumentace stavby - Město Odry
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Projektová dokumentace.rar

Pořadí / Kolejność :	13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Položkový rozpočet stavby (xls) - Město Odry
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Položkový rozpočet stavby (xls) - Město Odry.xlsx

Sestava vytvořena v MS2014+ PIAMBKAM 27.10.2017 12:57

Pořadí / Kolejność :	14
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Mapa - II. etapa - rozhledny a vyhlídková místa v Euroregionu Silesia
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Mapa - rozhledny a vyhlídková místa v Euroregionu Silesia.jpg

Pořadí / Kolejność :	15
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Harmonogram projektu - II. etapa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Harmonogram projektu - II. etapa.pdf

Pořadí / Kolejność :	16
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Příprava projektu - II. etapa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Příprava projektu.rar

Pořadí / Kolejność :	17
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Plná moc k podpisu projektové žádosti

Sestava vytvořena v MS2014+ PIAMBKAM 27.10.2017 12:57

Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	PIAMBKAM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Plná moc_Ambrožová.pdf

Obec Stěbořice

Miasto Pszów

Obec Slatina

Gmina Baborów

Sestava vytvořena v MS2014+ PIAMBKAM 27.10.2017 12:57

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;

prohlašujiže na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním orgánem Programu;

prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;

prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;

oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;

oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razítko a datum / Pieczętka i data