

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018-0086, ze dne 19. 02. 2018 2017

**„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 290, Nádražní č. p. 718,
a Čáslavská č. p. 303 a 304 Bohumín“**

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	27-1721640379/0800
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 178, 596 092 111
E-mail:	lasutova.alena@mubo.cz

(dále jen zadavatel)

a

2. Zhotovitel:	Fa Ivo Matula
Zastoupený:	Ivo Matula – majitel firmy
IČ:	62338838
DIČ:	CZ6208110975
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	1734765349/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Matula
Telefon:	739 900 307
Telefon provozovna:	596 011 555
Fax:	
E-mail:	ivo.matula@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět a místo plnění

„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 290, Nádražní č. p. 718, a Čáslavská č. p. 303 a 304 Bohumín“

se mění takto:

Z důvodů skutečností odlišných od projektové dokumentace na ul. Štefánikova 290 a ul. Nádražní 718 dochází k vícepracem. Po dohodě nebude realizována část díla a to na ulici Čáslavská č. p. 303 a 304 a dochází k méněpracem.

IV. Cena díla

Cena díla bez DPH	285 828,60 Kč
DPH 15%	<u>42 874,29 Kč</u>
Celková cena díla vč. DPH	328 702,89 Kč
<u>vícepráce</u>	
cena bez DPH	21 800,00 Kč
DPH (15 %)	<u>3 270,00 Kč</u>
Celkem cena za méněpráce vč. DPH	25 070,00 Kč
<u>méněpráce</u>	
cena bez DPH	- 58 803,20 Kč
DPH (15 %)	<u>- 8 820,48 Kč</u>
Celkem cena za méněpráce vč. DPH	- 67 623,68 Kč
<u>Celkem konečná cena</u>	
cena bez DPH	248 825,40 Kč
DPH 15%	<u>37 323,81 Kč</u>
Celkem konečná cena vč. DPH	286 149,21 Kč

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 2018-0086, ze dne 19. 02. 2018 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 14. 06. 2018

V Bohumíně, dne 14. 06. 2018

Ing. Petr Vícha v. r.

za zadavatele

Ing. Petr Vícha – starosta města

Ivo Matula v. r.

za zhotovitele

Ivo Matula – majitel firmy