

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 282/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1803/2018

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Jaroslav Svoboda**  
sídlo: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov  
oprávněn jednat o věcech technických: Jaroslav Svoboda  
IČO: 10070290  
DIČ: CZ5404023768  
bankovní spojení: Moneta (MONETA Money Bank)  
číslo účtu: [redacted]  
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství  
nezapsaná v obchodním rejstříku  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20. 3. 2018, na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Želivka – Švihov – integrace videotelefonů a rozšíření PZS“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1. nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo .....	113 876,00 Kč bez DPH
Dodatečné práce dle dodatku č. 1 .....	25 812,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 1 .....	- 5 219,00 Kč bez DPH
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 1 .....</b>	<b>134 469,00 Kč bez DPH</b>

**(slovy: jednotřicetčtyřitisícčtyřistašedesátdevět korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací ke dni 11. 5. 2018, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:  
příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací ke dni 11. 5. 2018

V Praze dne .....

V Benešově dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
  
 pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Jaroslav Svoboda**