

ke sml. 5564/17
0. 1276



118348

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky II/347 Čejov - průtah, PD.		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	HBH Projekt spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	113135.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	25.5.2018	
Projednáno s:	ODSH/R. Žižka	25.5.2018	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	25.5.2018	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	25.5.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	25.5.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H. Strnadová	25.5.2018
	Správce rozpočtu:	OE/H. Sošková	25.5.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 44961944), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pipal, datum ověření: 20.06.2018 15:20:34):

Dodatek č.2 ke smlouvě na prodloužení termínu akce II/347 Čejov - průtah, PD. Předmětem je rovněž rozšíření projekčních prací.

Akce je spolufinancována z prostředků EU.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 113135.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: čtvrtletně, ODP: 002212, ORJ: 000001000, ORG: 0001904000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJ879

kv sml. 5564/17

č. 1276

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/347 Čejov - průtah, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 199 227/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Malec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

V souvislosti s obdrženým stanoviskem k projektové dokumentaci pro stavební povolení od Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Dopravního inspektorátu územního odboru Pelhřimov ze dne 30.4.2018, č.j. KRPJ-1088-4/ČJ-2018-161706-DING, který požaduje zřízení veřejného osvětlení míst pro přecházení, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým bude předmět plnění veřejné zakázky rozšířen o plnění týkající se vypracování dokumentace pro zajištění územního souhlasu a dokumentace pro stavební povolení provádění stavby pro zřízení veřejného osvětlení míst pro přecházení jako samostatného stavebního objektu a dále o zajištění inženýrské činnosti pro vyřízení územního souhlasu a stavebního povolení zřízení veřejného osvětlení míst pro přecházení.

Doplnění přeložky veřejného osvětlení má rovněž vliv na rozsah a termíny probíhajících projekčních prací a inženýrské činnosti. Související stavební objekt veřejného osvětlení je potřebné zapracovat do koordinačních výkresů a textové části projektové dokumentace veřejné zakázky.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1, věta první

Původní znění

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace:

- ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) vč. soupisu prací a rozpočtu pro stavbu „II/347 Čejov - průtah“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace:

- ve stupni projektové dokumentace pro zajištění územního souhlasu a projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) stavebního objektu veřejného osvětlení. Majetkoprávní přípravu zajistí objednatel.
- ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) vč. soupisu prací a rozpočtu pro stavbu „II/347 Čejov - průtah“

(Odst. 2.1. dále pokračuje v původním znění.)

2. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2017
Vypracování DSP dle bodu a)	do 25. 5. 2018
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy, bude-li majetkoprávní příprava nutná pro zajištění stavebního povolení
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2017

Podání žádosti o územní souhlas do 15.9.2018

Vypracování dokumentace objektu veřejného osvětlení pro územní souhlas, DSP, PDPS do 20.7.2018

Vypracování DSP dle bodu a) do 15. 9. 2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b) do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy, bude-li majetkoprávní příprava nutná pro zajištění stavebního povolení

Vypracování PDPS dle bodu c) do 3 měsíců od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

3. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

Původní znění

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 730.900,- Kč
DPH 21%: 153.489,- Kč
cena celkem včetně DPH: 884.389,- Kč

(slovy: sedmsetřicettisícdevětsetkorunčeských bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 345.300,- Kč
DPH 21%: 72.513,- Kč
cena celkem včetně DPH: 417.813,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	165.100,- Kč
DPH 21%:	34.671,- Kč
cena celkem včetně DPH:	199.771,- Kč

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	142.500,- Kč
DPH 21%:	29.925,- Kč
cena včetně DPH:	172.425,- Kč

výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH:	78.000,- Kč
DPH 21%:	16.380,- Kč
cena včetně DPH:	94.380,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	824.400,- Kč
DPH 21%:	173.124,- Kč
cena celkem včetně DPH:	997.524,- Kč

(slovy: osmsetdvacetčtyřísticčtyřístakorun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:**vypracování dokumentace pro zajištění územního souhlasu, DSP a PDPS objektu veřejného osvětlení míst pro přecházení a inženýrská činnost**

cena celkem bez DPH:	52.000,- Kč
DPH 21%:	10.920,- Kč
cena celkem včetně DPH:	62.920,- Kč

inženýrská činnost pro zajištění územního souhlasu objektu veřejného osvětlení včetně aktualizace správců inženýrských sítí

cena celkem bez DPH:	41.500,- Kč*
DPH 21%:	8.715,- Kč
cena celkem včetně DPH:	50.215,- Kč

vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	345.300,- Kč
DPH 21%:	72.513,- Kč
cena celkem včetně DPH:	417.813,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	165.100,- Kč
DPH 21%:	34.671,- Kč
cena celkem včetně DPH:	199.771,- Kč

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 142.500,- Kč
DPH 21%: 29.925,- Kč
cena včetně DPH: 172.425,- Kč

výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 78.000,- Kč
DPH 21%: 16.380,- Kč
cena včetně DPH: 94.380,- Kč

*cena zahrnuje správní poplatek ve výši 500,- Kč

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106173, č. zhotovitele 2017/0533 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 106173, č. zhotovitele 2017/0533 ze dne 25. 9. 2017 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 25.5.2018

V Brně dne 25.5.2018

Objednatel:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátčíkova 5
602 00 BRNO