

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 304/2018

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Název: BAGROS s.r.o.
zapsaný do obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 90801
Zastoupený: Jaroslavem Kubešem, jednatelem
Sídlo: Buchovcova 1668/4, Praha 3, 130 00
IČ: 26740397
DIČ: CZ26740397
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 304/2018 ze dne 2.5.2018 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora, TDI a projektanta na zjištěné skutečnosti v místě provádění stavby, které jsou nezbytné pro řádné předání staveniště a zhotovení stavebního díla. Jedná se o zajištění odtoku srážkových vod z komunikace provedením nové dešťové vpusti včetně výškové úpravy dvou stávajících uličních vpustí a vybourání podkladních betonů pod živičnou vrstvou. Dále oprava nestabilního rohu autobusové zastávky včetně pokládky chybějící zámkové dlažby. Z tohoto důvodu je nutné upravit cenu díla. Jedná se o práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy, a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, nebyly zahrnuty ve Smlouvě, resp. nebylo možné je ani při náležité péči objednatele předvídat, a přitom vyšly najevo až při realizaci díla dle Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu je na základě rozpočtové změny číslo 1, která je přílohou tohoto dodatku, nutné změnit cenu díla.

III. Místo a způsob plnění

Místo plnění: ulice Chomutovská, Kadaň.

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

V. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH 259924,54 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 104420,06 Kč

Celková cena méněprací bez DPH 0,00 Kč

Celková cena změnového listu bez DPH 104420,06 Kč


Celkem za provedené práce bez DPH 364344,60 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní bod smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne: 21-06-2018
Za objednatele



PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta



V Kadani dne: 11.06.2018
Za zhotovitele:

BAGROS s.r.o.
Buchovcova 1668/4, 130 00
IČ: 26740397 • DIČ: CZ267

Jaroslav Kubeš
jednatel společnosti

