



LCR0922361

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

317137035

Termín těžby dříví:

23.3.2018

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

30.3.2018

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti		Neodstraněné zavěšené stromy:	
		Nestabilní poloha vývrátů:	
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):		Úklid (odvoz) klestu:	

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	ano	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	
			neošetřené (ks)	
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	ano			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	ne			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	ano	Asanace skládek:	ano	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Odvoz dříví a úklid klestu nebyl proveden ve stanoveném termínu do 30.4.2018. Mailem z 13.6.2018 od revírnicka Ing. Matějka bylo potvrzeno, že odvoz dříví a úklid klestu byl dokončen k 20.5.2018. Žádost o prodloužení termínu předání místa těžby do 20.5.2018 byla zamítnuta.

Vyjádření Nabyvatele:

15.6.2018

1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení. Celková výše sankce je 20 000 Kč.

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek