



Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Měsí	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo
	130 800 534,00	4 106 437,00	7 287 822,00	11 775 333,00	13 408 818,00	9 794 300,00
Den						
Termín zahájení realizace zakázky: 9. duben 2018						
Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	61 802 850,00					
SO 01 Kanalizace - stoky	24 339 881,74					
SO 02 Kanalizační přípojky	2 732 751,93					
SO 03 Vodovodní řady	8 984 583,78					
SO 04 Vodovodní přípojky	1 440 072,43					
koordinované stavby						
SO 05 Komunikace	22 302 638,28					
Chodská 1 D.2.1 Vozovky	19 061 134,24					
Chodská 2 D.2.2 Chodníky	1 091 032,60					
Chodská 3 D.2.3 Odvodnění	2 240 471,44					
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady	3 733 247,84					
Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	69 087 884,00					
Slovanské náměstí I	11 122 165,95					
SO 01 - Kanalizace	6 749 063,65					
SO 02 - Kanalizační přípojky	2 008 088,45					
SO 03 - Vodovod	1 861 449,80					
SO 04 - Vodovodní přípojky	415 564,05					
koordinované stavby - plynovod						
SO 05 Sílnice	7 157 470,88					
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky	6 684 306,67					
DSO 05.2 Odvodnění vozovky	473 164,21					
SO 06 Místní komunikace	4 248 628,09					
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí	4 248 628,09					
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky	3 583 065,01					
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky	343 057,11					
DSO 06.1.3 Zpravení chodníků	312 505,97					
Ruská	6 355 623,40					
SO 01 - Kanalizace	3 858 807,80					
SO 02 - Kanalizační přípojky	1 197 753,40					
SO 03 - Vodovod	1 063 685,60					
SO 04 - Vodovodní přípojky	237 476,60					
koordinované stavby - plynovod						
SO 06.2 Komunikace ul. Ruská	3 387 867,80					
DSO 06.2.1 Obnova povrchů vozovky	2 579 378,35					
DSO 06.2.2 Odvodnění vozovky	157 536,68					
DSO 06.2.3 Obnova chodníků	650 952,77					
Slovanské náměstí II	14 299 927,65					
SO 01 - Kanalizace	8 677 367,55					
SO 02 - Kanalizační přípojky	2 894 845,15					
SO 03 - Vodovod	2 393 282,60					
SO 04 - Vodovodní přípojky	534 322,35					
koordinované stavby - plynovod						
SO 05 Sílnice	7 157 470,88					
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky	6 684 306,67					
DSO 05.2 Odvodnění vozovky	473 164,21					
SO 06 Místní komunikace	4 248 628,52					
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí	4 248 628,52					
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky	3 593 065,44					
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky	343 057,11					
DSO 06.1.3 Zpravení chodníků	312 505,97					
SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení	7 341 239,00					
SO 90 Ostatní náklady	3 788 671,75					
Předpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 8. července 2019						

14. 06. 2018



## Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Měsíc	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019																																																																																																																			
	12 378 860,00	9 504 878,00	5 842 878,00	3 970 718,00	3 095 201,00																																																																																																																			
Den	říjen 2018																								listopad 2018																								prosinec 2018																								leden 2019																								únor 2019																							
Termín zahájení realizace zakázky: 9. duben 2018																																																																																																																								
<b>Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>																																																																																																																								
SO 01 Kanalizace - stoky																																																																																																																								
SO 02 Kanalizační přípojky																																																																																																																								
SO 03 Vodovodní řady																																																																																																																								
SO 04 Vodovodní přípojky																																																																																																																								
koordinované stavby																																																																																																																								
SO 05 Komunikace																																																																																																																								
Chodská 1 D.2.1 Vozovky																																																																																																																								
Chodská 2 D.2.2 Chodníky																																																																																																																								
Chodská 3 D.2.3 Odvodnění																																																																																																																								
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady																																																																																																																								
<b>Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>																																																																																																																								
<b>Slovanské náměstí I</b>																																																																																																																								
SO 01 - Kanalizace																																																																																																																								
SO 02 - Kanalizační přípojky																																																																																																																								
SO 03 - Vodovod																																																																																																																								
SO 04 - Vodovodní přípojky																																																																																																																								
koordinované stavby - plynovod																																																																																																																								
SO 05 Silnice																																																																																																																								
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																								
DSO 05.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																								
SO 06 Místní komunikace																																																																																																																								
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí																																																																																																																								
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																								
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																								
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků																																																																																																																								
<b>Ruská</b>																																																																																																																								
SO 01 - Kanalizace																																																																																																																								
SO 02 - Kanalizační přípojky																																																																																																																								
SO 03 - Vodovod																																																																																																																								
SO 04 - Vodovodní přípojky																																																																																																																								
koordinované stavby - plynovod																																																																																																																								
SO 06.2 Komunikace ul. Ruská																																																																																																																								
DSO 06.2.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																								
DSO 06.2.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																								
DSO 06.2.3 Obnova chodníků																																																																																																																								
<b>Slovanské náměstí II</b>																																																																																																																								
SO 01 - Kanalizace																																																																																																																								
SO 02 - Kanalizační přípojky																																																																																																																								
SO 03 - Vodovod																																																																																																																								
SO 04 - Vodovodní přípojky																																																																																																																								
koordinované stavby - plynovod																																																																																																																								
SO 05 Silnice																																																																																																																								
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																								
DSO 05.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																								
SO 06 Místní komunikace																																																																																																																								
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí																																																																																																																								
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																								
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																								
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků																																																																																																																								
SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení																																																																																																																								
SO 90 Ostatní náklady																																																																																																																								
Predpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 8. července 2019																																																																																																																								

### Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Měsíc	Eřezen 2019																															Duben 2019																															Květen 2019																															Červen 2019																															Červenec 2019																														
	4 724 644,00																															8 487 340,00																															12 634 751,00																															12 851 687,00																															500 000,00																														
Den																																																																																																																																																											
Termín zahájení realizace zakázky: 9. duben 2018																																																																																																																																																											
<b>Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>																																																																																																																																																											
SO 01 Kanalizace - stoky																																																																																																																																																											
SO 02 Kanalizační přípojky																																																																																																																																																											
SO 03 Vodovodní řady																																																																																																																																																											
SO 04 Vodovodní přípojky																																																																																																																																																											
koordinované stavby																																																																																																																																																											
SO 05 Komunikace																																																																																																																																																											
Chodská 1 D.2.1 Vozovky																																																																																																																																																											
Chodská 2 D.2.2 Chodníky																																																																																																																																																											
Chodská 3 D.2.3 Odvodnění																																																																																																																																																											
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady																																																																																																																																																											
<b>Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>																																																																																																																																																											
<b>Slovanské náměstí I</b>																																																																																																																																																											
SO 01 - Kanalizace																																																																																																																																																											
SO 02 - Kanalizační přípojky																																																																																																																																																											
SO 03 - Vodovod																																																																																																																																																											
SO 04 - Vodovodní přípojky																																																																																																																																																											
koordinované stavby - plynovod																																																																																																																																																											
SO 05 Silnice																																																																																																																																																											
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																																																											
DSO 05.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																																																											
SO 06 Místní komunikace																																																																																																																																																											
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí																																																																																																																																																											
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																																																											
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																																																											
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků																																																																																																																																																											
<b>Ruská</b>																																																																																																																																																											
SO 01 - Kanalizace																																																																																																																																																											
SO 02 - Kanalizační přípojky																																																																																																																																																											
SO 03 - Vodovod																																																																																																																																																											
SO 04 - Vodovodní přípojky																																																																																																																																																											
koordinované stavby - plynovod																																																																																																																																																											
SO 06.2 Komunikace ul. Ruská																																																																																																																																																											
DSO 06.2.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																																																											
DSO 06.2.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																																																											
DSO 06.2.3 Obnova chodníků																																																																																																																																																											
<b>Slovanské náměstí II</b>																																																																																																																																																											
SO 01 - Kanalizace																																																																																																																																																											
SO 02 - Kanalizační přípojky																																																																																																																																																											
SO 03 - Vodovod																																																																																																																																																											
SO 04 - Vodovodní přípojky																																																																																																																																																											
koordinované stavby - plynovod																																																																																																																																																											
SO 05 Silnice																																																																																																																																																											
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																																																											
DSO 05.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																																																											
SO 06 Místní komunikace																																																																																																																																																											
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí																																																																																																																																																											
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky																																																																																																																																																											
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky																																																																																																																																																											
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků																																																																																																																																																											
SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení																																																																																																																																																											
SO 90 Ostatní náklady																																																																																																																																																											
Předpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 8. července 2019																																																																																																																																																											