




Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí
tel (+420) 499 456 111
fax (+420) 499 422 095
e-mail podatelna@kmap.cz
www.krnapp.cz



Vopata Petr Ing. - PROLIS

Bezručova 1498/72
50002 Hradec Králové
IČ: 42206855

Objednávka č. OBJ-24-348/2016

12.4.2016 7:22:57

Odběratel - fakturační adresa:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Předmět objednávky:

Dodatek č.1 (na základě dopisu ing. Vopaty z 25.10.2016):

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Na Hromovku" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-178/2015. Důvodem pro změnu termínu jsou neočekávané komplikace vyvolané existencí podzemních sítí podél cesty. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.
Nový termín: 15. 4. 2017

Předběžná cena: 80690 Kč

Konečný příjemce (středisko): odd investic

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.

POZOR:

Žádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.

24. 4. 2016
.....
datum

.....
podpis zhotovitele

PROLIS
PROJEKCE LESNICKÝCH A INŽ. STAVBY

