

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: SML/0511/2018

Název stavby: „Opravy fasád na bytových domech v r. 2018“.

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
Sídlo: Přerov, 750 11, Bratrská 709/34
zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb,
na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

Zhotovitel: Radim Reniers
Zastoupený: Radim Reniers

IC: 05453984

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II.

1) *V článku V. Cena za dílo se text:*

cena bez DPH: 1.363.604,32 Kč

p.č.	stavební objekt	cena bez DPH (Kč)
1.	Bytový dům ul. Jižní čtvrt I čp. 2509,2510,2511,2512, č. or. 21,22,23,24	433.367,26
2.	Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 1948, č. or. 4	287.320,82
3.	Bytový dům ul. Františka Rasche, čp. 1949, č. or. 3	284.940,69
4.	Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 2383, č. or. 7	357.975,55

nahrazuje textem:

cena bez DPH: 1.337.039,53 Kč

p.č.	stavební objekt	cena bez DPH (Kč)
1.	Bytový dům ul. Jižní čtvrt I čp. 2509,2510,2511,2512, č. or. 21,22,23,24	424.488,53
2.	Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 1948, č. or. 4	281.567,17

3.	Bytový dům ul. Františka Rasche, čp. 1949, č. or. 3	279.081,27
4.	Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 2383, č. or. 7	351.902,56

2) V souladu s článkem V., odst. 3 a) smlouvy o dílo č. SML/0511/2018 objednatel souhlasí se změnou ceny díla dle zpracovaného položkového rozpočtu.

3) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III.

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech o třech číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

7) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 91. Schůzi konané dne 17.5.2018, usnesením č. 3855/92/7/2018 (doložka podle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne: 17.5.2018

V Přerově dne: 17.5.2018

Zhotovitel

Objednatel

Radim Reniers

Ing. Petr Měřínský
náměstek primátora