



TSKRP008CYGV

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo

„MČ PRAHA 3 CHOD. PRGR. 2012-2016, 53. Až 55. Etapa: Pod Jarovem 13-15, č. akce 900067/53, Mezi Domky 9-11, č. akce 900067/54, Na Rovnosti 9-11, č. akce 900067/55 – vypracování PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/2400/1/2

číslo smlouvy zhotovitele: P - 1657/18

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního.

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, technický dozor objednatele

#### 2. Zhotovitel: **KO-KA s.r.o.**

Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

IČO: 25117297

DIČ: CZ25117297

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-8857410267/0100

Zastoupena: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání: Ing. Štěpán Moučka

Ing. Radko Rieger

Ing. Lubomír Kučera

## II.

## Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 12.1.2017 „MČ PRAHA 3 CHOD. PRGR. 2012-2016, 53. AŽ 55. Etapa: Pod Jarovem 13-15, č. akce 900067/53, Mezi Domky 9-11, č. akce 900067/54, Na Rovnosti 9-11, č. akce 900067/55 – vypracování PD a IČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Cena díla) z důvodu dodatečných požadavků Policie ČR na změnu díla.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

### III.

#### Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	304 320,00 Kč
DPH 21%:	63 907,20 Kč
<b>Původní cena včetně DPH:</b>	<b>368 227,20 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	61 600,00 Kč
Vícepráce DPH 21%	12 936,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 s DPH	74 536,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	365 920,00 Kč
DPH 21%	76 843,20 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>442 763,20 Kč</b>

2. Článek III. odst. 1, čl. 1.1. a 1.3. Smlouvy se mění takto:

1.1	PD	
	Cena bez DPH	248 170,00 Kč
1.3.	IČ	
	Cena bez DPH	82 900,00Kč

### IV.

#### Změna čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12, který zní:

12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
  - a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

22/6/18

Objednatel:

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

.....  
Ing. Jiří Mayer

ředitel investičního úseku

V Praze dne:

Zhotovitel:

KO-KA s.r.o.

.....  
Ing. Štěpán Moučka  
jednatel společnosti

**ko-ka** projektová a inženýrská kancelář  
Kancelář : Thákurova 7 106 29 Praha 6  
Tel.: 233 321 234  
Fax: 233 320 329  
DIČ: CZ25117297

